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Srágli Lajos 

Az olajipar Zalában az ötvenes évek első felében 
1950-1954 

A magyarországi szénhidrogén-bányászat második 
vi lágháború utáni tör ténetében az 1948-1949. év for
dulópontot jelentett. A Dunántúlon, Zala megyében 
már 1938 óta folytatott iparszerü olaj termelést a 
Magyar Amer ika i Olaj ipari R é s z v é n y t á r s a s á g 
( M A O R T ) , melynek részvényei amerikai tulajdonban 
voltak. Ezt a vállalatot 1948. szeptember 24-én állami 
kezelésbe vette a magyar ál lam, majd 1949. december 
31-ével az 1949. évi 20. törvényerejű rendelettel 
ál lamosítot ta. Az állami kezelésbe vétel , majd az 
ál lamosítás okaként a M A O R T vezetőinek áll í tólagos 
szabotázsára hivatkoztak, akiket 1948 őszén-telén le
folytatott, „MAORT-per" -kén t elhíresült koncepciós 
perben súlyos ítéletekkel sújtottak. 1 

Az ország alföldi területein a háború alatt elkezdett 
- majd a háború befejeződése után megvál tozot t szer
vezeti keretek között intenzíven folyó - kutatások 
eredményei erre az időre má r kezdtek megmutatkozni, 
de je len tősebb termelési e redmények nem születtek.-
Az 1950-1955 közötti időszakban a dunántúli kőolaj-
és földgáztelepek ismert készletei je lentősen megha
ladták az Alföldön felkutatott előfordulások készleteit. 
A „vas és acél országa" a „béke egyik védőbástyája" 
felépítésére irányuló első ötéves terv szénhidrogén 
igényét ezért elsősorban a dunántúli (zalai) üzemek 
t e rme lésé re a lapoz ták . A z o la jbányásza t szerepe, 
részaránya Zala megye gazdaságában nem csak az 
államosítás időszakában, hanem - mivel az arány 
tovább növekedet t - azt követő években is megha
tározó volt. A z olajbányászati üzemekben foglalkoz
tatták 1949-ben a megye ipari dolgozóinak 45%-át , 
amely arány 1955-re 51%-ra emelkedett. 3 

Az állami kezelésbe vett M A O R T 1949 decem
berének elejére teljesítette hároméves tervét. A z 1949. 
március 1-én indult „szocialista munkaverseny" céljai 
közt kiemelt fontosságot kapott - a terv év végére való 
befejezése mellett - , hogy ez idő alatt lerakják az első 
ötéves terv alapjait. 4 Bár a szénhidrogén-bányászatban 
több szempontból túlteljesítették a hároméves tervet, 

az o la j te rmelés m é g i s elmaradt a k ívána tos tó l . 
Mindenképpen szükséges lett volna annak növelése, de 
ezt bizonyos körü lmények akadályozták. A legfőbbet, 
hogy az o la j t e rmelés m e n n y i s é g é t nemcsak az 
e lvárások és e lhatározások szabják meg, hanem döntő 
mér tékben a természeti feltételek, f izikai törvénysze
rűségek, a szakemberek már korábban felismerték, de 
elfogadtatása a gazdasági , politikai vezetéssel nehéz
ségekbe ütközött. Igaz, hogy a tervidőszak végén már 
sokan elismerték ezek f igyelembevételének szüksé
gességét , de a gazdaság olajéhsége akadályozta a túl
te rmelés káros hatásaira vonatkozó tapasztalatok gya
korlatban történő alkalmazását . A Magyar Dolgozók 
Pártja nagykanizsai szervezetének székházában 1949. 
május 27-én tartott értekezleten a te rmelés növe
lésének kérdésében az M DP Központ i Vezetőségét 
képvise lő Vas Z o l t á n 5 hangsúlyozta: „hogyha rabló
gazdálkodást folytatunk, csak azt érnénk el, hogy a leg
közelebbi ötéves terv negyedik esztendejében nagy 
bajok jönnének a felszínre, megfelelő mennyiségű 
nyersolaj hiányában. Márpedig rendkívül fontos 
kérdés, hogy mi az ötéves tervünk negyedik eszten
dejében exportálunk-e olajat vagy pedig importra szo
rulunk. " 6 A termelés növelésére a kuta tások fokozása, 
új o la jmező felfedezése nyújtott csak reális lehető
séget . Akadályozó tényező volt úgy a kutatásban, mint 
a termelésben a termelő berendezések, gépek leromlott 
ál lapota, ugyanis a korábbi évek gazdasági körül
ménye i nem tették lehetővé felújításukat. A zalai olaj
m e z ő k ö n használt berendezések műszak i állapota az 
ö téves terv kezdetének idejére 40-60%-os vo l t . 7 

Az államosítás nem csak a tulajdonviszonyokban 
hozott változást, hanem megváltoztak a termelés szer
vezeti keretei is. Az 1949. júl ius 1-én Nagykanizsa 
székhe l lye l lé t rehozot t Dunántú l i Ásványola j ipa r i 
Központ irányítása alatt a MAORT-ból 1950. január 1-i 
hatállyal öt állami vállalatot hoztak létre: Nagykanizsa 
székhellyel a 2540 dolgozót foglalkoztató Dunántúli 
Ásványola j termelő Nemzeti Vállalatot, az Ásványolaj -



kutató- és Mélyfúró Nemzeti Vállalatot több mint 500 
fővel, valamint az Ásványo la j Gépjavító Nemzeti 
Vállalatot. Ezeken kívül m é g két nem zalai vállalat 
alakult (Siófok központtal az Ásványolaj és Földgáz 
Távvezetéki Nemzeti Vál la la t és a Mihályi Szénsav
termelő Nemzeti Vállalat) . 1951 októberében újabb 
átszervezés következett. Megszüntet ték a Dunántúli 
Ásványolaj ipari Központot , s a Dunántúli Ásványola j 
t e rme lő Vállalat decent ra l izá lásáva l l é t rehoz ták a 
Budafai Kőolajtermelő Vál la la to t és a Lovász i Kőolaj
termelő Vállalatot. Az 1951-ben termelésbe állított 
nagylengyeli kőolajmező 1953. június 30-ig a Lovászi 
Kőolaj termelő Vállalathoz tartozott, majd öná l ló válla
lattá alakult. A M A O R T utódvállalatait 1952 októ
berében hozzácsatolták az 1949. december 31-én lét
rejött Magyar-Szovjet Olaj Rt. (MASZOLAJ)-hoz. 
A M A S Z O L A J az olajipar teljes vert ikumát átfogta, s 
egyetlen, 50-50%-os r é s z e s e d é s ű magyar-szovjet 
vegycstulajdonú vállalatba egyesítette, mely 1954. 
december 31-ig állt fenn. 8 Az üzemi rendszer vál
tozásai a tervszerűség e l lenében hatottak. A tervgaz
dálkodásra való áttérés va lóban igényelt bizonyos vál
toztatásokat a szervezeti rendszerben, de az egyetlen 
tervidőszak alatt végrehajtot t változás sorozat 9 átte
kinthetetlen viszonyokat szült , s feleslegesen sokszo
rosára duzzasztotta az adminisztrációt . 

Az 1950-es évek a teljesen irreális tervek és a min
dená ron való t e r m e l é s n ö v e l é s időszaka a szén
hidrogén-bányászatban is. Az ipar - e lsősorban a 
nehézipar - igen gyors fejlesztése a szénhidrogén
bányászatot is komoly feladatok elé állította, első
sorban a megnövekedet t üzemanyag- és kenőanyag 
szükséglet kielégítése miatt . Szerepet já t szo t tak azok 
az elképzelések is, melyek a vegyipar a lapanyagaként 
vették számításba a kőolaja t és a földgázt. Az ország 
energiamérlegében ugyan 1950-ben a kőolaj 8, a 
földgáz 4%-ot képviselt mindössze (arányuk nem volt 
nagyobb mint a f á é ) , 1 0 ez azonban 5 év alatt a kőolaj 
esetében megduplázódot t (16%), a földgáz esetében 
alig változott (3%). 

A z első ötéves terv a kőolajtermelés 60%-kal való 
növe lésé t irányozta e l ő , figyelmen k ívü l hagyva 
minden ésszerűséget. Ez természetesen - mint a szak
emberek előre jelezték - a régi mezőkből nem volt 
lehetséges , ezért a terv elkészítésénél a meglévő 
mezők mellett új mezők feltárását is számí tásba vették. 
Erre pedig igazán b iz ta tó jelek nem mutattak. Az 
ország kőolaj termelésének közel 99%-á t 1950-ben 
m é g a dunántúli olaj m e z ő k adták, a M A S Z O V O L 
alföldi kutatásai csak szinte elvi lehetőségét mutatták a 
ki termelhető szénhidrogénkészletek növekedésének . 
Látható volt: a gyors iparosí táshoz - és az érvényben 
lévő külkereskedelmi kötelezet tségek teljesítéséhez -
szükséges , megnövekedet t olajigény kielégí tése csak a 

m e z ő k erőltetett termeltetésével lehetséges. A meg
m e n t ő a nagylengyeli kőolajmező felfedezése volt. 

A felgyorsult k u t a t ó m u n k a 1951-ben ugyanis 
e redményt hozott: a M A O R T által felkutatott Nagy
lengyel- salomvári szerkezeten a Nagylengyel-2. sz. 
fúrással megkezdődöt t a nagylengyeli olajmező fel
tárása. 1 1 A nagylengyeli kutak 1955-ben már 1,2 m i l 
l ió tonna olajat adtak. Termel te tő jük 1953-tól a 
Nagylengyeli Kőolaj termelő Vállalat volt . 

A mező te rmelésbe állításával a kőolajbányászat a 
felemelt termelési tervét már 1954-ben teljesíthette. 

A szénh id rogén-bányásza t ö t éves terve e l indí 
t á sában és végreha j tásában m e g h a t á r o z ó szerepet 
j á t szó tényezők mellett fontos szerepet kapott a nem
zetközi és a belpolitikai helyzet is. A terv arculatát, 
egyes célki tűzései t nagymér t ékben befolyásol ta a 
vi lágszer te u ra lkodó h idegháborús légkör. Kedve
zőtlenül , sőt há t rányosan hatottak az ország polit ikai 
é le tének to rzu lása i , a dogmatizmus, a személy i 
kultusz, a helytelen, voluntarista, vagy éppen vu l 
garizált gazdasági nézetek, de a törvényte lenségek, a 
koholt perek okozta bizonytalanság és a bizalmat
lanság i s . 1 2 M i v e l a zalai o la jmezők a jugosz láv 
határhoz közel feküdtek, különös je lentőséget adott a 
rájuk irányuló figyelemnek földrajzi helyzetük. A ter
melési , üzemszervezés i tényezők mellett kiemelten 
jelentek meg állambiztonsági, katonai szempontok i s . 1 3 

Az ipar igen gyors fejlesztése a szénhidrogén-bányá
szatot komoly feladat elé állította, elsősorban a nagy
fokú gépesítés teremtette megnövekedet t üzemanyag
os kenőanyag szükséglet kielégítésén keresztül. Szerepet 
játszottak azok az e lképzelések 1 4 is, melyek a vegyipar 
a lapanyagaként vet ték számba a kőolajat és földgázt. 

Az első ötéves terv 

A magyar népgazdaság első ö téves tervéről az M D P 
Központ i Vezetősége 1949. április 2-án hozott ha táro
zatot, melyet m á s n a p már nyi lvánosságra hoztak, 1 5 s 
ezidőtájt kezdték meg a szénhidrogén-bányászat i terv 
előkészítő munkálata i t is. Az Országos Tervhivatal 
1949. júl ius 20-án tartott ülésén tárgyalta az olajbá
nyászat ötéves t e r v é t . 1 6 Mivel az egyes fogyasztó 
szektorok részéről megbízható adatokat a várható fel
használásra nem kaptak, a népgazdaság öt év alatti 
nyersolajigényét 2.650.000 tonnában állapították meg, 
mely a veszteségeket hozzávéve mintegy 2,703 mill ió 
tonna kőolajtermelést jelentett. A megadott mennyiség 
ki termelésének öt év alatti e loszlását úgy képzelték, 
hogy az induló, 1950. évi 510.000 tonnás termelés évi 
t ízezer tonnával fog emelkedni . 1 7 Ez a terv szinte 
teljes egészében a MAORT zalai üzemei termelésére 
támaszkodot t , mivel termelő mezőkke l más nem ren
delkezett. A tervezés időpontjában Magyarország kő-



olajtermelését három teljesen feltárt és egy, a feltárás 
kezdeti s tádiumában lévő olajmező biztosította. A 
teljesen feltárt, a M A O R T által müveit mezők a Zala 
megyei Budafapuszta (Bázakere t tye ) , Lovász i és 
Hahót környékén voltak. Az elképzelések szerint a 
három mező az olaj termelésben az 1950-54 közti idő
szakban a köve tkező a rányban vett volna részt: 
Budafapuszta 35%, Lovászi 57%, Hahót 8%. A kez
detén tartott a Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. kutatásai 
nyomán felfedezett biharnagybajomi m e z ő feltárása, 
melytől számottevő termelés t egyelőre nem várhattak. 
A t e rvkész í t é s során a M A O R T képv i se lő i az 
évt izedes termelési múlt ta l rendelkező, s az erőltetett 
termelés által meggyötör t , csökkenő termelést mutató 
olajtelepekből a kívánt mennyiségek ki termelését nem 
tartották reálisnak. A z 1949. július 20-i ülésen Vas 
Zoltán, az Országos Tervhivatal elnöke egy bizottság 
k i je lö lésé t tartotta s zükségesnek a Nehéz ipar i 
Minisz tér ium, a M A O R T és a M A S Z O V O L két-két, 
az Országos Tervhivatal és a Tudományos Tanács egy-
egy képviselőjéből. A bizot tság feladata lett az új olaj
bányászat i ötéves terv kidolgozása. 

A módosítot t ötéves tervet, mely mel lékle tként tar
talmazta a MAORT, és kü lön a M A S Z O V O L ötéves 
keret tervét is, 1949 augusztusában terjesztették e l ő . 1 8 

A termelő kutak teljes kapacitással történő termelése 
esetére a következő mennyiségeket tartották többé-
kevésbé racionálisnak (ezer t o n n á b a n ) : 1 9 

Év MAORT 
termelése 

MASZO
VOL 

termelése 

Öss/esen A nép
gazdaság 
tervezett 
nyersolaj 

igénye 
1950 480 13 493 510 

1951 440 27 467 520 

1952 400 41 441 530 

1953 375 85 460 540 

1954 350 131 4SI 550 
Összesen 2045 297 2342 2650 

Az igénnyel szemben mutatkozó hiány tehát az öt 
év alatt 308 000 tonna. Itt egy gondolat erejéig vissza 
kell utalnunk a M A O R T ügyeit tárgyaló, 1949. május 
27-i nagykanizsai ér tekezle ten Vas Zoltán által a rab
lógazdálkodásról mondottakra. Érdekes ez azért is, 
mert az o la jbányásza t ö téves tervét e lőkész í tő 
bizot tság hasonló következtetésre jutott. Megfogal
mazták, hogy a mezők hozamát pillanatnyilag lehetne 
még tovább növelni, de ez a meglévő gázenergia olyan 
nagymérvű felhasználását vonná maga után, hogy 
káros hatása igen rövid idő alatt jelentkezne, jelen
tősen csökkentve a t e rmelhe tő mennyiséget . A meg
lévő olajkutak hozama egyébként is a te rmelés termé
szeti ( f i z ika i ) t ö rvénysze rűsége inek megfe l e lően 

lassan apad. Ezt a természetes csökkenés t bizonyos 
ideig a lehető legkisebbre lehet mérsékelni a kutak 
számának szaporí tásával (sűrítő fúrásokkal) , de az új 
kutak kezdő hozama is egyre kisebb és kisebb lesz, a 
termelési görbe egyre inkább közel í t a természeti tör
vényszerűségek által m e g h a t á r o z o t t h o z . 2 0 A becslések 
szerint sűrítő fúrásokkal az ötéves terv első részében a 
kezdő termelés megközel í tően fenntartható, esetleg 
bizonyos mér ték ig fokozható, de a terv második 
felében fokozatos csökkenésse l kel l s zámoln i . 
Megalapozott következtetésre jutot tak: ha az olajter
melést növelni akarják a tervidőszak végére - mint azt 
a népgazdaság tervezett fejlesztése kívánja - , az csak 
két úton lehetséges: fokozni kel l egyrész t a termelés 
kezdeti s t ád iumában lévő o l a jmezők leművelését , 
másrész t a ku ta t á s i t e v é k e n y s é g e t , új m e z ő k 
felfedezése é rdekében . A fenti cé lok eléréséhez a 
M A O R T részéről a tervidőszak alatt összesen 259 
t e rme lő fúrást (351.900 m) és 79 kutatófúrás t 
( 147.000 m) láttak szükségesnek, 351.900.000, illetve 
132.300.000 forint kö l t ségge l . 2 1 

A tervkészítő bizottság által előterjesztett e lképze
lésektől jelentős el térések találhatók a M A O R T ötéves 
kerettervében, mely a dokumentum mellékletét képe
z i . Ez részletekbe menően tárgyalja azokat a lehető
ségeket, melyek az öt év alatt a népgazdaság olaj-, 
illetve szénhidrogénigényének biz tos í tásához rendel
kezésre állnak, t ovábbá azokat a feltételeket, amelyek 
szükségesek a cé lok eléréséhez. A M A O R T ötéves 
keretterve - miu tán rögzíti, hogy az eredetileg előírt, 
öt év alatt 2.650.000 tonnás ola j termelés megvalósí t
hatatlan - a há roméves tervhez hasonlóan két vál
tozatot tartalmaz. A z első változat a M A O R T által az 
Országos Tervhivatalban 1949. j ú n i u s 20-án tartott 
értekezleten megadott termelési e lő i rányzat volt, mely 
közelí tően racionális termelést, de intenzívebb feltáró 
tevékenységet i rányozot t elő. Az öt év alatti 2.045.000 
tonna nettó kőolaj termeléshez Budafán 123, Lová
sziban 133, Hahóton 3 fúrást terveztek mélyíteni, sőt 
az utolsó két évre m á r a másodlagos termelésmódok 
remélt hatásával is számol t ak . 2 2 A másod ik változatban 
az előírt, megvalósíthatatlannak tartott előirányzatok 
minden eszközzel (elsősorban az összes geológiailag 
lehetséges fúrópont megfúrása után termelhető mennyi
ségeket vette számításba) való megvalósí tásának lehe
tőségél vizsgálta. Ez a variáció 182 budafai, 139 
lovászi, 3 hahóti fúrás esetleges eredményeként az 
1950-54. évekre összesen 2.409.500 tonna kőolajter
melést tervezett. (A földgáz, a gazolin és a propán-bután 
kitermelése nagyrészt a kőolajtermelés függvénye is 
vol t , s je lentősége ekkor még jóval kisebb annál.) 

A MAORT ötéves kerettervének e lső változatához 
részletes beruházási terv készült. Az öt évre tervezett 
310,7 millió forint értékű beruházás zömét - közel 



négyötödét - az első há rom évre ütemezték. A teljes 
összegnek csaknem felét, 132,3 millió forintot szántak 
kutatófúrásokra, de szerepeltek a tervben lakóépületek 
építésérc (4,6 millió forint) és jóléti épí tkezésekre 
(2,3 mill ió forint) szánt kö l t ségek is. A kutatófúrásokra 
tervezett beruházások a ránya is mutatja, hogy a keret
terv elkészítésében résztvevő szakemberek a terv telje
sí thetőségének kritériumát ebben látták, r emé lve , hogy 
a nagyszabású kuta tómunka eredményeként új olaj
termelő lelőhelyeket fedezhetnek fel. A 310,7 millió 
forint összes beruházásból a budafai és lovászi mező 
termelését növelő korszerű termelési k ísér le tekre 68 
millió forintot szándékoztak fordítani. 

Pénzügyi tervükben az öt év alatt mintegy 587,9 
mi l l ió forint é r tékes í tésből szá rmazó bevé te l le l 
számoltak, melyből l eszámolva a fúrások és a termelés 
költségeit (485,9 millió forintot), továbbá a beruhá
zásra szánt összeget, az egyenleg 208,6 mil l ió forintos 
hiányt mutatott, melyet tervhitel igénybevéte lével 
szándékoztak kiegyenlíteni. 

Itt kel l megemlíteni , hogy Zala megye ötéves 
tervében az összes megyei beruházás (1,24 milliárd 
forint) 24-25%-át ü t e m e z t é k a bányásza t i ágazat 
(melyet itt akkor az olajbányászat képvisel t) fejlesz
t é s é r e , 2 3 s ez nagyjából megfelel a M A O R T keret
tervében szereplő előirányzatoknak. 

A zalai olajbányászat 1950-ben 4058 főt foglalkoz
tatot t , 2 4 s ennek a lé tszámnak a terv folyamán további 
növelését tervezték. Az o r szágos olajbányászati tervet 
összeáll í tó bizottság a M A O R T üzemeinek létszámát 
az öt év alatt 100 fizikai cs 221 „ér te lmiségi" dolgo
zóval szándékozott fejleszteni. A M A O R T keretterve 
ugyan nem tartalmaz uta lás t a fizikai m u n k á s o k lét
számának emelésére vona tkozóan , de szükségesnek 
látta a „szakkáderek" s z á m á n a k növelését. A z 1950-54 
közti időszakra az ü z e m e k b e n 16 bányamérnök , 3 gé
pészmérnök , egy e lekt romérnök, 8 geo lógus és geo
fizikus, 20 technikus, 19 fúrómester, 4 főfúrómester és 
26 adminisztratív á l l ományú dolgozó m u n k á b a állí
tását tervezték, melyek közü l a fúrómestereket és fő fú
rómestereket saját á l lományukból akarták kinevelni. 

Az olajbányászat ö téves tervének előirányzatai túl
zottak voltak, a leromlott ál lapotú termelő berendezé
sekkel - melyek a terv kezde tén rendelkezésre álltak -
a túltermeltetett o la jmezőkből ennek a mennyiségnek 
a ki termelése csak komoly áldozatok árán lett volna 
lehetséges. Végül is - bár cz lett volna eredeti célja -
a kidolgozott eredeti terv nem vált a te rmelés számára 
i rányadó dokumentummá, legfeljebb egyes elveiben. 
Az e lő i rányzatokat nagyon gyakran vá l toz ta t ták , 
hasonlóan a népgazdasági terv egyéb előirányza
ta ihoz, 2 5 s az üzemek számára időről- időre utasítás 
formájában adta meg az Országos Tervhivatal a 
köve tendő termelési és fúrási elvárásokat. 

A z eredeti tervdokumentum adatait csak a munka
verseny túlteljesítési százalékszámai viszonyítási alap
j a k é n t használták fel. Igaz, eleve számol tak azzal, 
hogy a népgazdaság - elsősorban az ipar és közlekedés 
- fejlődése a terv időszakában szükségessé teszi a ter
m e l é s növelését. Ezt mutatja az 1949. augusztus 10-én 
- korábban már emlí tet t bizottság által - összeállított 
tervjavaslat függeléke, amelyben azt a lehetőséget fo
ga lmaz ták meg, hogy az öt év alatti olajtermelés 
ös szesen 2.706.500 tonnára emelhető, ha a termelő
fúrások számát 65-tel, a lefúrt mé te r számot 79.800 
folyóméterrel növel ik . A félmillió tonnát alig meg
ha l adó mennyiségű többlet-olaj termelés azonban hat
v á n y o z o t t a n n ö v e l t e volna a rá ford í tásoka t . A 
„ F ü g g e l é k " helyesen mutat rá: „A fenti fokozott 
termelés a mezők élettartamára is káros kihatással 
van, és amennyiben az újabb kutatások nem járnának 
a remélt eredménnyel, akkor odavezetne, hogy az 
5 éves tervet követő újabb tervciklusra hazai nyersolaj 
már csak egészen korlátozott mértékben állna a 

fogyasztás rendelkezésére. " Megjegyzendő , hogy az 
o r szágos terv csak a M A O R T üzeme inek termelését 
szándékozot t növe ln i , az alföldi reménytel jes terü
leteken működő M A S Z O V O L eleve alacsony elő
irányzatai t a „bizonytalansági t ényezők" miatt nem 
változtat ták. 

„ A z olajbányászat 5 éves terve" „Összefogla lás" 
része racionálisan értékeli a lehetőségeket , s egyben 
bírál ja - ugyan nyíl tan kimondatlanul - az előző 
részekben leírtakat. Egyértelműen megfogalmazódik 
benne, hogy a t e rmelés fokozására mindössze a követ
k e z ő lehetőségek áll tak rendelkezésre: fokozni kell a 
gázvisszanyomást , lehetőleg az összes - az olajjal 
együt t járulékos anyagként - kitermelt gázmennyi
séget vissza kell nyomni a telepekbe; nagyobb mér
tékben kell alkalmazni a mechanikus (mélyszivat tyú
val történő) termel te tés módszereit ; a termelő kutakat 
a termelés a lakulásának megfelelően ál landóan kezelni 
ke l l , és gondoskodni az elvizesedés illetve az elgá-
zosodás megakadályozásáró l ; á l l andóan ellenőrizni 
ke l l olyan je l l emzőke t , mint a t e l epnyomás és a gáz
olaj viszony, törekedni kell a te rmelés i módszerek 
ha t á s fokának n ö v e l é s é r e , mert 2%-os hatásfok
növe lés már kb. félmillió tonnával több kitermelhető 
nyersolajat jelent. Nyi lvánvalónak tartotta azonban a 
tervet összeállító bizot tság, hogy lényeges termelésnö
vekedés csakis új ola jmező feltárásától várható, ezért a 
lehető legnagyobb mértékben fokozni kell a kutatási 
t evékenysége t . A bizot tság kö te lességének érezte , 
hogy felhívja a figyelmet az ország szénhidrogén
kincsével való éssze rűbb gazdálkodásra . A számítások 
szerint a köve tkező ötéves tervciklusban az ország 

- hacsak nem fedeznek fel egy újabb gazdag olajmezőt -
nyersolajból m á r je len tős behozatalra szorult volna, 



ezér t j a v a s o l t á k ta r ta lékok képzésé t . M e g v i z s g á -
landónak tartották a nyersolaj és nyersolaj termékek 
exportjának szükségességét , s annak a magyar nép
gazdaság érdekével való ö s szeegyez t e t é sé t . 2 6 A kő
olajjal való takarékosság egyik lehetőségét a feles
legben kitermelt propán-bután üzemanyagkén t való 
fe lhasználásában látták. Javaslatuk: e l sősorban az 
autóbuszokat és a Teherfuvar Nemzeti Vál lalat jár
müveit , valamint minden rossz hatásfokkal dolgozó 
belsőégésű motort folyékony gáz haj tóanyagra kellene 
átalakítani. Szükségesnek ítélték a nyersolaj korszerű 
feldolgozását, belőle nagy oktánszámú benzin és jó 
minőségű kenőolaj előállítását. Hasonlóképpen fel
hívták a figyelmet a nagy mennyiségben rendelkezésre 
álló földgáz hasznosítására, nemcsak tüzelőanyagként , 
hanem sűrített ál lapotban motorhajtásra és vegyipari 
a lapanyagként . Itt emlí tenénk meg, hogy a földgáz fel
használásával kapcsolatban létezett is e lképzelés a 
l evegőbe m e n ő földgáz vegyipari a l apanyagkén t i 
h a s z n o s í t á s á r a , 2 7 de 1952-ig a kitermelt földgáz 
harmad része mégis a levegőbe ment . 2 8 

A tervjavaslatot ér tékelve megál lapí tható, hogy az 
előkészítő bizottság - bár a tervszámokban alkalmaz
kodnia kellett a népgazdaság elvárásaihoz racionális 
javaslatot dolgozott k i , melyben külön figyelmet for
dított arra, hogy az olajtermelést mindenáron növelni 
akarók figyelmét felhívja az erőltetett t e rmelés követ
kezményei re . Nem je lentékte len ez, hiszen a M A O R T 
s z a b o t á z s - p e r 2 9 után kevesen vállalták a kockázatot , 
hogy e l l envé l emény t ny i lván í t sanak a t e rme lés 
mennyiségi előírásaival kapcsolatban. Az egyéni , a 
helyi kezdeményezés ilyen szempontból j o b b á r a csak 
arra korlátozódott , hogy hány százalékkal teljesíthetik 
túl a tervet. Ezt mutatja az is, hogy a vállalat i , üzemi 
tervek a kollektív szerződésekben fogalmazódtak meg, 
mint az igazgató és az üzemi bizottság vállalásai a terv 
teljesítésére és tú l te l jes í tésére . 3 0 

A tervvel kapcsolatban érdemes futólag áttekinteni 
azokat az elképzeléseket , véleményeket , melyek az 
olajipari sajtóban napv i l ágo t láttak. Az olajbányászati 
szakembereknek már a háborús túl termeltetés idő
szakában komoly gondot okozott, hogy a kitermelt 
olajjal együtt nagyobb mennyiségű földgáz j ö n fel
színre, s ezzel fokozott ü temben csökken a tároló réte
gekben az olajat felszínre segítő energia. Éven te több
százmill ió köbméter mennyiségben ment a levegőbe a 
földgáz, mert hasznosí tása je len tős be ruházásoka t 
igényel t volna. Hasznos í t á sá ra 1948-49-ben még 
Budapest földgázellátására való felhasználást látták 
megoldásnak . A M A O R T mérnökei kidolgozták a gáz 
olaj távvezetéken történő szállításának módját, s 1949. 
május l-re a fővárosba érkezett a fö ldgáz . 3 1 Most új 
elképzelések születtek: az ,,5 éves tervben: új vegyipar 
születik meg Magyarországon, amelynek alapanyaga a 

földgáz lesz", vagy: „Ötéves tervünk során kívánjuk 
biztosí tani Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok, 
valamint a k ö z b e c s ő községek zavartalan fütőgáz 
e l l á t á sá t . " 3 2 

A M A O R T vállalatvezetői beszámoló jában hang
zott el, hogy a tervgazdálkodás nemcsak a termelő 
üzemekben, hanem az íróasztal mellett is keresztül
vihető, s így az irodai dolgozók „nemcsak teljesíthetik, 
de túlteljesíthetik a tervet és kitermelik majd magukból 
az adminisztráció sztahanovistán /.s". 3 3 A dolgozók a 
poli t ikai propaganda hatására bizakodtak, hogy az 
ötéves terv megszünte t i az olaj vidék elmaradottságát , 
úgy szakmai, mint ipari , vagy életszínvonal emelésnél 
felülmúlja majd a várakozásokat , nagy gondot fog for
dítani a dolgozó nép életszínvonalának emelésére, s 
hogy „az 5 éves terv a terveknek a terve, amelynél 
szebbet, jobbat munkásember el sem képzelhet"}4 Az. 
csak később derült k i , hogy az éle tszínvonal je lentős 
emelkedésével kapcsolatos vé lemények túlzottan opti
misták voltak. Nem kedvezett ennek a nemzetközi 
helyzet alakulása következtében egyre inkább a hadi
gazdálkodás i rányába forduló gazdaságpoli t ika, de a 
zalai olajvidék fe j lődését , s u g y a n í g y a te rmelő 
munká t is j e len tősen befolyásolta a Jugoszláviával 
szemben kialakult e l lenséges viszony i s . 3 5 

Egy új kőolajfinomító épül Zalában 

Az új kőo la j f inomí tó létesítését t öbb tényező 
sürgette. Egyrészt, hogy a hazai f inomítók nem tudták 
volna feldolgozni az egyre n ö v e k v ő mennyiségű 
kőolajat. Másrészt a nagylengyeli kőolaj sajátos össze
té te le , ugyanis ezekben a kőola j tc lepekben tárolt 
kőolaj gáztalan, paraffin-intermedier je l legű , gyantás 
anyagokban gazdag, könnyű f rakciókban szegény, 
magas aszfalttartalmú, nagy sűrűségű volt . Az erősen 
viszkózus , alacsony dermedéspontú kőolaj termelése, 
szállítása, tárolása, feldolgozása új technológiai meg
oldásokat igényelt. 

A finomító he lyének kijelölését vi ták előzték meg: 
eleinte a nagylengyeli olajat csővezetéken szállították 
Bakra, s onnan tar tálykocsikban Pétre és Csepelre. 
A gazdaságossági szempontok azt k ívánták, hogy a 
kőolajat a ki termelő hely közelében dolgozzák fel. 
Ehhez a szükséges feltételek, infrastruktúra eleve csak 
Zalaegerszegen volt adott. Ezenkívül a má r működő 
csővezeték a f inomítót nem tudta volna ellátni ele
gendő mennyiségű kőolajjal , hiszen napi 1000 tonna 
szállítási mennyiséggel is kellett számolni . Végül az 
Országos Tervhivatal Területrendezési Intézete 1952. 
május 31-én jelöl te k i a felépítendő f inomító helyét 
Zalaegerszegen, a Zalaegerszeg-Rédics vasútvonal és 
a Válicka-patak - amely a finomító nagy vízszük
ségletét is biztosította - közti t e rü l e t en . 3 6 



1952. augusztus 19-én megkezdődöt t az építkezés. 
A Zalaegerszegi Aszfalt és Gázo la jüzem (Zalai 
Aszfal tgyár) feladatául azt határozták meg, hogy a 
nagylengyeli kőolajból bitument és „mezőgazdaság i 
olajat" (gázolaj) állítson e lő . 

1952. ok tóberében á tad ták a Nagylengyel-
Zalaegerszeg közötti 10"-os csővezetéket. A termelés 
az ú .n . „k i sdesz t i l l ác ió" üzembe h e l y e z é s é v e l 
november 15-én kezdődöt t . A gyár szervezeti fel
építése ebben az időszakban kezdetleges vol t , tekin
tettel a mindenütt fennálló nagy szakmunkaerő hiá
nyára. A személyzet legnagyobb része 3 és 1 hónapos 
tanfolyamon előképzett szak- és betanított munká
sokból állt. A szakképzett munkaerő hiánya és a k iv i 
telezési hibák ellenére a nagyvolumenü bitumen
gyártás 1954-ben már elkezdődhetett , mert megépül t 
az akkor korszerűnek számí tó a tmoszfér ikus-vákuum 
deszti l lációs üzem, valamint az aszfaltfúvató beren
dezés, az aszfaltletöltő á l lomás , a gázolaj le töl tő, a kie
gészítő üzemrészek, mint a vízmű, kazánház , furnír-
dob ü z e m a bitumen göngyölegekhez , a T M K műhely, 
i rodaépület , kulturális és szociális lé tesí tmények. 

A nagylengyeli mező egyre növekvő te rmelése - az 
1954. évi termelés 787.900 t volt - nemcsak mennyi
ségi növekedés t okozott a b i tumengyár tásban, hanem a 
bitumen kedvező összeté te le miatt jó exportcikknek is 
b izonyul t . 3 7 

Eredmények és következmények 

A népgazdasági terv nagyszerű távlatokat rajzolt 
fel, de a gyakori módos í tások elérhetet lenné tették a 
túlzottan magasra helyezett célt. Az olajbányászatban 
ez a népgazdaság többi ágazatához hason lóan jelent
kezett: mivel mindent központi u tas í tások szabá
lyoztak, nem érvényesülhet tek sem a szakemberek 
t u d o m á n y o s alapokon n y u g v ó v é l e m é n y e , sem a 
pozit ív helyi kezdeményezések , a termelés növekedet t , 
de az erőltetett ütemű te rmelés káros ha tássa l volt az 
olaj m e z ő k r e . 3 8 

A te rme lendő kőo la jmcnny i ségge l kapcsolatos 
központi elvárások nem alkalmazkodtak az olajbá
nyászati tervhez. Már 1950. május 23-án módosí to t ták 
az 1950. évre tervezett menny i sége t , a korábbi 
5 10.000 helyett 517.000 tonnában állapítva azt meg . 3 9 

A terv, ha a m e g l e v ő mezőkre támaszkodhato t t 
volna csak, egyér te lműen kudarcra lett volna ítélve. 
A felgyorsított kutatási tevékenység e redményekén t 
1951-ben felfedezték a gazdag nagylengyeli olaj
mezőt , s a Nagylengyel-2. sz. kút má r márciusban 
te rmel t . 4 0 Ennek az ola jmezőnek köszönhe tő , hogy a 
hazai termelés 1955-re elérte az 1,6 mi l l ió tonnát, 
melyből Nagylengyel 1,2 millió tonnát adot t , 4 1 s 1954-
ben a zalai olaj termelésből 65,9%-kal r é szesede t t . 4 2 

A nagyszabású kuta tásoknak köszönhetően az ország 
ki termelhető szénhidrogénkészle té t a tervidőszakban 
évente mintegy 2,7 millió tonnával tudhatták többnek . 4 3 

A nagylengyeli kőolajmező termelése (tonna)44 

1951 3 310,6 
1952 90 432,6 
1953 378 308,9 
1954 787 900,0 
1955 1 219 097,1 
1956 891 321,0 

Az 1951-53. évben a fúrási tel jesí tmény csúcs
értéket ért el: 1951-ben a fúróberendezéscnkénli évi 
teljesítmény 14.877 méter volt, mely több, mint a 25 
éves dunántúli fúrási tevékenység során b á r m i k o r . 4 5 

Csak részben soro lha tó az e redmények közé, hogy 
1953-ban az e m e l k e d ő termelés el lenére az előző 
évihez képest felére csökkent a levegőbe menő gáz 
mennyisége , 1954-ben pedig már csak tizenheted 
részét tette k i - 4 6 Ebben közrejátszott az is, hogy a 
korábbi évek erőltetet t termelésének köszönhetően a 
mezőkben lévő gázenergia je lentősen lecsökkent. 

A fúrási te l jes í tmények és a te rmelés emelkedése a 
tervezettet m e g h a l a d ó beruházásokat követelt . A terv
ben az 1952. évi- beruházási mérték volt a legma
gasabb, de 1953-ban és 1954-ben már csökkenő beru
házással számoltak. Ennek ellenére m é g az 1952. évi 
97.1 millió forint sem közelítette meg az 1953. évi 
246, és az 1954. évi 149 milliós tényleges bemházás i 
ö s s z e g e t , 4 7 Ahhoz azonban, hogy az ötéves terv vala
mennyi cé lk i tűzésé t megva lós í t s ák , még ez is 
kevésnek bizonyult. Túlzottan sokat vártak a munka
versenytől is, de a gazdasági és a termelési propaganda 
fokozódó m é r t é k e sem oldotta meg a gondokat. 
Meddők maradtak a különböző mozgalmak: „Termelj 
ma több olajat, kevesebb segédgázzal , mint tegnap", 
„Harc minden csepp olajért", „Száll í ts ma többet, mint 
tegnap"; s tb. 4 8 A munkaverseny, amely mércéjévé a 
termelés túlteljesítését tette, az önköl tség növekedé
séhez vezetett. Hasonlóképpen az elképzeléssel ellen
tétesen hatottak a tel jesí tmény-bérezés és a normák is. 

Azok a poli t ikai szempontok, melyek az olajbányá
szatban megha tá rozó módon érvényesül tek ebben az 
időszakban , nem-voltak újkele tüek. K ia l aku lá suk 
közel egy évt izedre nyúlik vissza. 1948-49-re már 
egyér te lműen megfoga lmazódot t , hogy a termelés 
mennyiségét megha tá rozó kérdésekben közvetlenül 
„a párt legmagasabb fóruma" hivatott d ö n t e n i . 4 9 Ezen 
szemlélet káros hatása már 1954-ben tapasztalható 
volt. A nagylengyeli mezőben vizesedés indult. A ba
j o k okait a köve tkezőkben látta a je lenséget 1954-ben 
vizsgáló újságíró: „Megdöbbentő volt mindaz, amit 
megtudtam. Megfellebbezhetetlen forumok írták elő az 
olajbányászat - pontosabban a legnagyobb, a nagy-



lengyeli olajmező - tervének nagyarányú megeme
lését. A szakemberek írásba foglalták ellenvetéseiket, 
aggályaikat: I . Az olajmező még fel sincs térképezve, 
körül sincs határolva, senki sem tudja, mennyi olajat 
rejt magában. 2. Feltehető, hogy a mező 10-15 esz
tendőre fedezné az ország olajszükségletét; az is lehet, 
hogy kevesebb, vagy még hosszabb időre, de csak 
egyenletes termelés, a kutatás és fúrás egyidejű, 
állandó technikai fejlesztése mellett! 3. Az erőltetett 
termelés következtében viszont a mező elvizesedhet, az 
olaj egy része bentmaradhat a föld mélyében, a mező 
az esetleges 15 esztendő helyett néhány éven belül 
kimerülhet. Szakembereink véleményével azonosítottéul 
magukat az itt tartózkodó szovjet olajszakértők is. 
Mindezek ellenére a felső vezetés nem változtatott 
követelődző álláspontján. " Kövendi Judit c sorokat 
tar talmazó c i k k e 5 0 csak 1956. október 16-án jelen
hetett meg, s mint írja, a vé leményüket hangoztatókat 
azzal fenyegették meg, hogy az ilyenek „már jól 
ismertek a M A O R T - s z a b o t á z s b ó r , s ez elvette 
mindenki kedvét a t i l takozástól. 

A terv végrehajtása során elkövetett hibákat az olaj
bányászat egészére vonatkozóan helyesen tárta fel a 
„ M A S Z O L A J " Ásványolaj kutató és Mélyfúró Vállalat 
1954-55. évi kollektív szerződésében foglalt válla
lások I I . negyedévi (1954. jú l ius-szeptember) teljesí
tésének ér tékelése . Ebből é rdemes k i e m e l n ü n k a 
következőket : „Fokozottan kell biztosítani az álló
alapok felújítását, a termelő eszközök jobb karban
tartását, az önköltségcsökkentés fontos forrásának kell 
tekinteni. Gondoskodni kell a megfelelő egyenletes 
anyagellátásról és szilárd fegyelmet kell tartani az 
anyagjel használás terén. " Ezek ugyan nem újszerű 
elképzelések voltak, de a termelés fenntartásában igen 
lényeges felújításokkal a terv nem számolt . Hasonlóan 
helyes köve tkez t e t é sek voltak, hogy harcot kell 
folytatni a takarékosságért , a pazar lás , a nemzeti 
vagyon elherdálása ellen, vagy: ,,A vezetés módszerét 
tovább kell javítani, harcot kell folytatni a bürokrácia 
és a fegyelmezetlenség ellen. A gazdasági vezetőknek 
saját területükön önállóan kell rendelkezni, teljes fele
lősséggel. Kevés határozatra és utasításra van szükség, 
de ezek pontos végrehajtáséit szigorúan ellenőrizzük. "51 

Az idézet t dokumentum kri t ikus hangvé t e l e 
indokolt volt, hiszen épp ezen tényezőket nem vették 
kellően figyelembe. 

A hibákból tanulni kellett volna, de nem így történt: 
a második ötéves terv - minden reális lehetőség 
ismerete nélkül - a kőolaj termelésnek két és félsze
resére való növelését írta elő. S amikor kérdésessé és 
nyi lvánvaló képte lenséggé vált a tervek teljesíthe
tősége, elővette a párt és állami vezetés a „ rég i" érveit: 
valaki vagy valakik szabotálják a termelést , a tervek 
tel jesí thetőségét . Az M D P Politikai Bizot t ságának 

1956 májusában a kőolajbányászat helyzetével kap
csolatban hozott határozata az iparág vezetőinek fele
lősségéről s z ó l . 5 2 1956 nyarán vizsgálat indult egy 
újabb szabotázs per megszervezése céljából az ipar 
több vezető szakembere ellen. A vizsgálattal az Ál lami 
Ellenőrzési Központo t (ÁEK) bízták meg. A vizsgálat 
- amelyet Gyulay Zoltán egyik f e l j egyzésében 5 3 szé
gyenletesnek nevezett - azonban m é g be sem feje
ződött , amikor m á r készen volt a koncepció , s ki je
lölték a „bűnösöket" . Az Á E K vizsgálatának egyik 
revizora, Turkovich György ola jmérnök, bányaipar i 
gazdasági mérnök emlékei alapján rekonstruálható a 
perindítási kísérlet e lőkész í t é se : 5 4 

„Még 1956 nyarán bíztak meg a nagylengyeli elvi-
zesedési vizsgálattal, és annak vége felé érzékeltem 
azt, hogy ennek politikai célja van. Az elején nem. Az 
elején szabályosan megkaptam rá a felkészülési időt, 
hogy nézzek utána szakmailag, irodalomban, hogy fel
készülten mehessek bele a témába. Azután, amikor már 
néhány közbenső jelentést, híranyagot, szakanyagot 
elkészítettünk, észrevettem azt, hogy nagy nyomás 
nehezedik ránk a Minisztertanács, illetve a Párt 
felsőbb szervei részéről. " 

A vizsgálat nem annyira az elvizesedést volt hiva
tott kutatni, sokkal inkább a kőolajkészletek helyes 
vagy helytelen felbecslését és a te rmelés növelésének 
lehetőségét v izsgá l ták . A szakemberek kifejtették, 
hogy a t e rmelés beruházások , felúj í tások nélkül i 
növelése veszélyeztet i az o l a jmező t . 5 5 

A nagylengyeli kőolajmező felfedezésének köz
vetlen gazdasági szerepe - az ország kőolajel látásának 
biztosítása - mellett az eredmény nem pusztán egy nagy 
hozamú olajmező felfedezése, hanem annak a társadal
mi környezetre történő kihatásai is. Mindenek előtt: 
munkaalkalmat teremtett. Bár a létszám a régi üzemek
nél is valamelyest emelkedett, mégis elsősorban a nagy
lengyeli kutatás és termelés felfutásának köszönhető, 
hogy a megyében az olajiparban dolgozók létszáma az 
1950. évi 4058 főről 1955-re 5892 főre emelkedett. 5 6 

Nagylengyel, s ahol az olajmező központja kiala
kult, Gellénháza, Zala megye fejletlen, kis települései 
közé tartozott. A termelés megindulásával , az üzemi 
épületek után a dolgozók elhelyezésére szükséges 
épületek épültek. E lőbb a munkásszál lók készültek el, 
majd lakóépületek, később már lakótelep méretű beru
házások történtek. A járható utakkal alig rendelkező 
vidékből - mint az 1930-1940-es években Báza-
kerettye és Lovászi környékén lezajlott - virágzásnak 
indult, j ó infrastruktúrával megáldott térség alakult k i . 
A termelés megindulása után pár évvel a korábbi kis 
faluból, Gel lénházából virágzó, n ö v e k v ő lélekszámú, 
jó l ellátott te lepülés l e t t . 5 7 Hason lóképpen nem elha
nyagolható az a hatás sem, amit a közeli megye
székhely. Zalaegerszeg életére gyakorolt. 



Dunántúli olajkútfúrási és termelési teljesítmények 1949-1954 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1950-54 

Termelő fúrások (ezer m) 52,8 76,9 129,8 104.7 64,9 34.7 411,0 

Kutató fúrások (ezer m) 17,9 32,5 44,3 109,9 136,6 99,3 422,6 
Fúrások összesen (ezer m) 70,7 109,3 174,1 214,6 204,5 133.9 836,4 

Fúróberendezésenkcnti telj. (ezer m/év) 8,3 12,2 14,9 11,9 9,0 9,6 -
Fúrt kutak száma (db) 48,0 83,0 129.0 145.0 131,0 91,0 579,0 

Átlagos lyukmélység (m) 1434,0 1353,0 1308,0 1461,0 1500,0 1439,0 -

Fúróberendezések száma (db) 9,0 10,0 15,0 21,0 24,0 22,0 

Kőolajtermelés (ezer tonna) 503,1 508,5 494.5 585,5 821,1 1193,0 3602,6 

Földgáztermelés (millió m3) 383,1 463,5 527,6 553,6 548,8 540,5 2634,0 
Stabilgazolin termelés (ezer tonna) 22 1 26,2 31,3 35,0 36,1 35,0 163,6 
Propán-bután termelés (ezer tonna) 15,3 19,1 20,9 23,3 24,9 24,4 112,6 

Adatok forrásai: Dr. Alliquander Ödön: A dunántúli olajkútfúrás 25 éves története (1935-1959). Bányászati Lapok, 1960. 12. sz.; Cseri 
Tivadar (szerk.): A magyar szénhidrogén tennelés adatgyűjteménye I . Bp. 1974. Megjegyzés: Az adatok egy tizedesig kerekített értékek 

Jegyzetek: 

1 Az állami kezelésbevétel és államosítás körülményeiről, 
a MAORT működéséről: Srágli Lajos: A politika 
csapdáin át. A MAORT története 1938-1949. Magyar 
Olajipari Múzeum Közleményei 32. Zalaegerszeg, 2008. 

2 Az Alföldön a kutatásokat és temiclést 1946-1949 években 
a Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. (MASZOVOL) végezte, 
majd munkáját a jogutód Magyar-Szovjet Olaj Rt. 
(MASZOLAJ) folytatta, mely 1949. december 31-én 
alakult, s ekkor a volt MASZOVOL és MOLAJ (Magyar 
Olajmüvek Rt.) társaságokat, majd 1952-töl az egész 
magyarországi olajipart fogta össze magyar-szovjet vegyes-
vállalatba. Pápa Aladár-Csákó Déncs-Ratkai Miklós: A 
nagyalloldi szénhidrogéntermelés alakulásának történelmi 
áttekintése és várható alakulása. Magyar Olajipari Múzeum 
Évkönyve I . , 1969-1974. Zalaegerszeg, 1974. 234-235. old., 
továbbá: Magyar Olajipari Múzeum Archívuma (továb
biakban: MOIM Arch.) MASZOLAJ Rt. iratai 1/1. 

3 Bencze Géza: Az olajipari munkásság helyzete és szerepe 
a megye társadalmi és gazdasági életében. MSZMP Zala 
Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve, 
1978. (Zalaegerszeg, 1978.) 171-172. old. 

4 Srágli Lajos: A dunántúli olajbányászat hároméves terve. 
(Adatok a MAORT történetéhez 1947-1949). Zalai 
Gyűjtemény 25. Zalaegerszeg, 1986. 295-307.old. 

5 Vas Zoltán (1903- 1980) 1945 és 1949 között a 
Gazdasági Főtanács főtitkára, majd 1949-ben az 
Országos Tervhivatal elnökévé nevezték ki , 1953-tól a 
Komlói Szénbányászati Tröszt igazgatója. 1945-től 
1956-ig az MKP, illetve az MDP KV tagja, 1948 és 1953 
között az MDP PB póttagja, illetve tagja. 

6 Srágli Lajos: A magyarországi szénhidrogén bányászat első 
ötéves tervéhez. Adatok a zalai olajbányászatról 1950 1954. 
Zalai Gyűjtemény 26. sz. (Zalaegerszeg, 1987.) 224. old. 

7 Zala Megyei Levéltár (továbbiakban: ZML) 57. f. 2/1/3/7. őe. 
8 Megjegyzendő: e változásnak nemcsak a volt maortos 

szakemberek nem örültek, de a magyar gazdaság sem látta 
hasznát. A dunántúli mezők, üzemek MASZOLAJ-ba 

tagolása ugyanis mint a magyar állam apportja szerepelt. 
Nem jelentéktelen tényező ezek értékének felbecslése: a 
mezők értékének beszámításakor a 10 éves, vagy idősebb 
kutakat nulla értéken vették figyelembe. A régi mezők 
(Budafapuszta, Lovászi) még tennelő kútjainak többsége 
már túl volt ezen a koron. Ezek a kutak azonban még akkor 
is termeltek s ekkor, mint tennelő kutakat vették kellő 
értékkel figyelembe - , amikor a magyar állam megvá
sárolta a MASZOLAJ 50%-os szovjet tulajdonrészét 
1954-ben. A vállalati átszervezésekről: Kőolaj- és gázipari 
okmánytár. Összeállította: dr. Kovács József. OKGT Jogi 
Osztályának Infonuációs Füzetei 16. sz. Bp. 1984., valamint: 
Bencze Géza: Zala megye iparának története a felsza
badulás után 1945-1975. Zalaegerszeg, 1980. 35-41. old. 
Az ezen időszak alatti változások: 1950: Dunántúli 
Ásványolajipari Központ (DÁK) létesítése, 1951: a DÁK 
megszüntetése, a Dunántúli Ásványolajtermelő Vállalat 
létesítése, majd még ugyanezen évben történő decentrali
zálása, belőle a Lovászi Kőolajtermelő Vállalat és a 
Budafai Kőolajtermelő Vállalat létrehozása. Az 1951-ben 
felfedezett nagylengyeli kőolajmező egy ideig a Lovászi 
Kőolajtermelő Vállalathoz tartozott, majd 1954-től 
Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalatként működött. 
Az arányszámok azonban nem mutatják megfelelően a 
szénhidrogének jelentőségét, mert azok bizonyos 
területeken (pl.: üzemanyag, kenőanyag stb.) kizáróla
gosságot élveztek. 
Bár a 2. számú fúrásból már olajat nyertek, a tényleges, 
nagyhozamú karsztos mészkő tárolót a 3. számú fúrás 
tárta fel. Tarján G. Gábor: A nagylengyeli olajmező fel
tárása és a zalai aszfaltgyár létrehozása. Új Magyar 
Központi Levéltár Közleményei. Budapest. 1985. 240. 
old., valamint: Ötven éves a magyar kőolaj- és földgáz
bányászat. Szerkesztette: Buda Ernő, dr. Kovács József. 
Nagykanizsa, 1987. 164-165. old. 
Az ötéves tervről, célkitűzéseiről, előirányzatairól, a kül-
és belpolitikai, gazdasági, társadalmi körülményekről 
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részletesen : Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gaz
daság négy évtizedének története 1945-1985. I . kötet. Köz
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1985. 151-239. old.; 
Balogh Sándor és szerzőtársai: Magyarország a XX. szá
zadban. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1985. 
Srágli Lajos: Erődország. A déli határvédelmi rendszerfel
építésének és lebontásának története 1948-1958. Bp. 2007. 
Gerő Ernő: Harcban a szocialista népgazdaságért. 
(Szikra. Bp. 1950) 533. old. 
Balogh Sándor és szerzőtársai: Magyarország a XX. szá
zadban. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1985. 353. old. 
Az olajbányászat ötéves terve. Bevezetés. MOIM Arch. 
MAORT-iratok 25/2. 
Az olajbányászat ötéves terve 3. old. MOIM Arch. 
MAORT-iratok 25/2. 
Az olajbányászat ötéves terve. Bevezetés. MOIM Arch. 
MAORT-iratok 25/2. 
Ugyanott, 3-4. old. 
Exponenciális csökkenésről van szó. Ezt mutatják a 
mezők becsléssel extrapolait termelési görbéi, melyek 
alapján az ötéves tervben előirányzott termelési mennyi
ségeket a szakemberek megállapították. 
Az olajbányászat ötéves terve. I . és I I I . táblázat. A kuta
tási összegben csak a fúrások költségei szerepcinek, de a 
földtani, geofizikai vizsgálatoké nem, mert azok a 
szervezés alatt álló Földtani és Bányászati Kutatási 
Csoport költségvetését terhelték. 
A másodlagos termelési módszerek bevezetésére már 
évekkel korábban gondoltak a szakemberek. A munkála
tok előkészítésével 1949. október 6-i leiratában a Nehéz
ipari Minisztérium Gyulay Zoltán bányamérnököt és 
Kertai György geológust bízta meg. ZML 64. f. 4/1/30. őe. 
Bencze Géza: Zala megye iparának története a felszaba
dulás után 1945-1975. Zalaegerszeg, 1980.Í. m. 38. old. 
Bencze Géza: Az olajipari munkásság helyzete és szerepe 
a megye társadalmi és gazdasági életében. 178. old. 
Lásd: Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság 
négy évtizedének története 1945-1985. I . kötet. Köz
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1985. 151-166. old. 
Az 1945. augusztus 27-i szovjet-magyar gazdasági 
egyezmény alapján a következő években megkötött 
kereskedelmi szerződések olyan mértékű export kötele
zettséget jelentettek, hogy az veszélyeztette az ország 
belső ellátását. Srágli Lajos: A politika csapdáin át. A 
MAORT története 1938-1949. Magyar Olajipari 
Múzeum Közleményei 32. Zalaegerszeg, 2008. 121. old. 
Gerő Ernő: i . m. 533. old. 
A magyar kőolaj- és gázipar 25 éve 1945-1970. (OKGT 
kiadás, Bp., 1970.) 25. old. 
A dunántúli olajmezőket termeltető MAORT olajterme
lése a háború után évről-évre csökkent. Ennek okai 
döntően a termelési csúcson túljutott olajmezők termé
szetes hozamapadásában, a háborút követő években foly
tatott rablógazdálkodásban, az elhasználódott termelőbe
rendezésekben, az alacsonyan megállapított olajárban, a 
vállalat anyagi helyzetében keresendők. A hároméves 
terv teljesítése, a nemzetgazdaság növekvő kőolaj szük
ségletének fedezése intézkedéseket igényelt, de a bekö
vetkező eseményekben meghatározóan közrejátszottak 

politikai szempontok is. A termelés rohamos csökkenését 
a MAORT vezetőinek szabotázsával magyarázták, 
melynek alapján letartóztatásokra, majd az ún. MAORT 
szabotázs-perre került sor. Az események után az olajbá
nyászatban dolgozók minden cselekedetét, véleményét 
bizalmatlansággal fogadták, indokolatlanul. 

3 0 Lásd: „MASZOLAJ" Rt. Lovászi Kőolajtermelő Vállalat 
üzemi kollektív szerződései 1952. VII 1-1953. 111. 31. és 
1954-55.); „MASZOLAJ" Ásványolajkutató és Mélyfúró 
Vállalat, Nagykanizsa, kollektív szerződései (1953., 
1954-55.) MOIM Arch. BDSZ olajipari iratai 9.d. 

3 1 Srágli Lajos: A politika csapdáin át. A MAORT története 
1938-1949. Magyar Olajipari Múzeum Közleményei 32. 
Zalaegerszeg, 2008. 251. old. 

3 2 MAORT Üzemi Híradó 1949. május 1. és 1949. május 15. 
3 3 Olajmunkás 1950. január 20. 6. old. 
3 4 MAORT Üzemi Híradó 1949. május L, 5. és 10. old. 
3 5 Nagyon szemléletesen mutatja ezt a MASZOLAJ 

Lovászi Kőolajtermelő Vállalat 1954-55. évi kollektív 
szerződésének bevezetője: ,Jól tudjuk, hogy terveink túl
teljesítése szerves része a békéért folyó harcnak is. Mi a 
termelés frontján elért sikereinkkel járulunk hozzá a 
békéért folyó harchoz és ezen keresztül erősítjük a béke
tábort. Különösen nagy jelentősége van ennek üze
münkben azért is, mert alig 1-2 km-re üzemünktől a 
béketábor legdühödtebb ellensége, az imperialisták leg-
készségesebb kiszolgálója, a Tito-banda leselkedik.'''' 
MOIM Kvt. 5054. A Jugoszláviával szembeni viszony 
részleteiről: Srágli Lajos: Erődország. A déli határ
védelmi rendszer felépítésének és lebontásának története 
1948-1958. Bp. 2007. 

3 6 Tarján G. Gábor: A nagylengyeli olajmező feltárása és a 
zalai aszfaltgyár létrehozása. Új Magyar Központi 
Levéltár Közleményei. Budapest, 1985. 242-243. old. 

3 7 U.o., valamint: Zalai Kőolajipari Vállalat története. 
MOIM Arch. ZKV iratai sz.n.; Németh András: A 
magyar kőolajbányászat történeti dokumentum gyűj
teménye 1950-1956. Kézirat. MOIM Kvt. 8444. 

- l 8 A túltenneltetés hatására az olaj mezők elvizcsedtek, a kiter
melhető olajkészlet jelentős része így elveszett. MOIM Arch. 
Bányászati Kutató Intézet Olajosztály iratai 45/2.; Ötven éves 
a magyar kőolaj- és földgázbányászat. Szerkesztette: Buda 
Ernő, dr. Kovács József. Nagykanizsa, 1987. 164—165. old. 

3 9 ZML 57. f. 2. (Ip. 3.) 13. őe. 
4 0 25 éves a nagylengyeli olajmező. (DKFV kiadványa) 11. old. 
4 ' A magyar kőolaj- és gázipar 25 éve. 25. old. 
4 - Bencze Géza: Zala megye iparának története a felsza

badulás után 1945-1975. 42. old. 
4 3 A magyar kőolaj- és gázipar 25 éve. 17. old. 
4 4 Cseri Tivadar (szerk.): A magyar szénhidrogén termelés 

adatgyűjteménye I . Bp. 1974. 55. old. 
4 : 1 Alliquander Ödön: A dunántúli olajkútfúrás 25 éves törté
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Die Ölindustrie im Komitat Zala in der ersten Hälfte der fünfziger Jahren 
1950-1954 

Die Kohlenwasserstoffindustrie wurde in der 
Dekade nach dem Jahr 1950 vielmals, die Entwicklung 
mehrmals hindernd umgestaltet. Darunter sind die 
sowohl die Organisation der Forschung und der 
Produktion, als auch die Gewerkleitung beein
flussenden Änderungen zu verstehen. Die Verstaat
l ichung der in Transdanubien Erdöl und Erdgas 
fördernde Firma M A O R T ergab nicht nur in den 
Eigentumsverhäl tnissen Änderungen , sondern auch 
die Organisationsrahmen der Förderung änder ten sich. 
Unter Leitung der am 1. Juli 1949 mit dem Zentrum 
Nagykanizsa gründeten Dunántúl i Ásványola j ipari 
K ö z p o n t (Erdö l indus t r i ezen t ra le Transdanubien) 
wurden aus dem M A O R T fünf nationale Unternehmen 
gegründet : mit dem Sitz Nagykanizsa das Dunántúl i 
Ásványolaj termelő Nemzeti Vállalat (Erdölfördernde 
Nationalunternehmen Transdanubien), gleichfalls dort 
das Ásványolajkutató- és Mélyfúró Nemzeti Vállalat 
(Erdölforschungs- und Tiefbohr-Nationaluntemehmen), 
das Ásványolaj Beruházás i - és Gépjavító Nemzeti 
Vállalat (Erdöl Investition- und Maschinenreparatur-
Nationaluntemehmcn), mit dem Zentrum Siófok das 
Ásványolaj és Földgáz Távvezetéki Nemzeti Vállalat 
(Erdöl und Erdgas Femleitungsnationalunternehmcn), 
und das Mihályi Szénsavtermelő Nemzeti Vállalat 
(Mihályi Kohlensäurefördemngs-Nationaluntcrnehmen). 

I m Oktober 1951 erfolgte wieder eine Umges
taltung: das Dunántú l i Ásványola j ipa r i K ö z p o n t 
(Erdölindustriezentrale Transdanubien) wurde aufge
hoben, und aus dem Dunántúli Ásványolaj termelő 
Nemzeti Vállalat (E rdö l fö rde rnde Nationalunter
nehmen Transdanubien) wurden das Budafai 
Kőola j t e rmelő Vál la la t (Biidafa Erdöl förderndes 
Unternehmen) und das Lovászi Kőolaj termelő Vállalat 
(Lovászi Erdölförderndes Unternehmen) erzeugt. 

Die Nachunternehmen von M A O R T wurden im 
Oktober 1952 zur am 31. Dezember 1949 gegründeten 
Magyar-Szovjet Olaj Rt. (Ungarisch-Russischen Öl 
A G ) ( M A S Z O L A J ) beigefügt, die das volle Vertikum 
der ungarischen Ölindustr ie bis zum 31. Dezember 
1954 in einer einzigen, ungarisch-russischen Joint-
Venture mit 50-50% Beteiligung zusammenfasste. 
Über diese Änderung freuten sich nicht nur die ehe
maligen MAORT-Fachkräf te nicht, aber die unga
rische Wirtschaft hatte davon auch keinen Gewinn. 
Die Eingliederung der Felder, der Betriebe in 
Transdanubien, in die M A S Z O L A J war nämlich als 
Apport des ungarischen Staats aufgeführt. Deren 
Wertbestimmung ist kein bedeutungsloser Faktor: bei 
der Anrechnung des Werts der Felder wurden die 10 
Jahre alten oder die noch älteren Brunnen mit einem 
Nul lwer t be rücks ich t ig t . Die Mehrheit der noch 
fördernden Brunnen auf den alten Feldern (Budafa
puszta, Lovász i ) war schon älter als dieser Alter. Diese 
Brunnen förderten aber noch - und dann wurden sie 
als fördernde Brunnen mit dem entsprechenden Wert 
berücksicht igt - , als der ungarische Staat den rus
sischen 50%-Eigentumsanteil der M A S Z O L A J 50% 
im Jahr 1954 ankaufte. 

Die Lösung der Erdölförderung und -Versorgung in 
Ungarn fußte ausschließlich auf den Ergebnissen der 
Aufschlüsse des durch die M A O R T schon erkannten 
Erdö l fe lds und der geologischen Struktur in 
Nagylengyel. Die Überprodukt ion der alten Felder 
(Budafa, Lovászi) , dann die dessen in Nagylengyel 
brachte aber bis zur Mit te der 1950-er Jahren die 
ungarische Erdölförderung wieder ans Rand der Krise. 

Übersetzt von Piroska Simonkay 


