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A magyarországi historizmus egyik fő mestere, Schu-
lek Frigyes (1841‒1919) életművében a legjelentősebb 
alkotás a Mátyás-templom és a Halászbástya kiépítése 
volt. Az előbbinek, a templom nagy volumenű „restau-
rációjának” nem pusztán kutatója, tervezője, de a teljes 
kivitelezés építőmesteri engedéllyel bíró vezetője is volt. 

A helyreállítás több szakaszban történt, elsőként a 
déli fal három boltszakaszát állították helyre 1874-től 
– ez lényegében „életveszély-elhárításnak” is tekinthe-
tő ‒, majd miután 1877-ben elfogadták Schulek terveit 
a keleti részekre, ott folytatták.1 A déli fal esetében egy 
vállalkozó vitte a munkát, Hofhauser Lajos (1822‒1891), 
ő bonyolította a kőszállítást is, amely Sóskútról érke-
zett. A templom keleti oldalán induló második építési 
szakasztól azonban a kivitelezés már „házi kezelésben” 
történt, tehát nem egy fővállalkozó szervezte a teljes 
„beruházást”, hanem Schulek építőmesteri irányítása 
alatt zajlott.2 Ő állította össze az építési szakaszok 
költségvetését, és a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter3 jóváhagyása után az építész bonyolította a részfel-
adatokra jelentkező vállalkozókkal való tárgyalásokat, 
és tett javaslatot, kivel dolgozzanak; az ő irányításával 
történtek a szerződéskötések. A döntés joga egy rövid, 
a Műemlékek Országos Bizottságával (MOB) folytatott 

hatásköri vita után az 1875-ben szakértő tagokkal és 
hivatali képviselőkkel a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium (VKM) által létrehozott Budavári Főegyház 
Építési Bizottságáé (BFÉB) lett, ám határozatai csak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával 
váltak érvényessé.4 

A Schulek irányítása alatt felálló építési műhely talán 
a legjobban dokumentált építkezés a magyar építészet-
történetben. Ezt egyrészt az 1867-től felálló, kiterjedt 
adminisztrációval működő polgári hivatali rendszer 
biztosította, másrészt – és messze ez a jelentősebb 
és nagyobb volumenű – Schulek személyes habitusa, 
amellyel a mindent rögzítő építési iroda iratainak és a 
vonatkozó személyes írásainak az összességét igyeke-
zett megőrizni a munka befejezése után is.5

Az építőműhely

A létrejött építőműhely legmagasabban jegyzett cso-
portját a kőfaragók alkották (1–5. kép). A kőfaragó cso-
portot a kőfaragópallér vagy az előmunkásként meg-
nevezett, tapasztalt kőfaragó vezette, aki alatt változó 
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Kézirat- és Nyomtatványtár (a továbbiakban: BTM KM TKNy), Schu-
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építész […] A budavárifőegyház (u. n Mátyás templom) helyre-
állításának művezetésével megbízatván, a fönforgó körülményekből 
folyólag ezen házilagos (Regie) kezelésben végzendő épitkezésnek 

felelősségét lesz hivatva viselni az építési hatósággal szemben, a mi, 
tudomásom szerint csak az építés iparűzési engedélyének birtokával 
jár. – Ezeknél fogva kérem a Tekintetes Elöljáróságot, hogy az 
említett engedélyt nevemre kiállítani méltóztatnék. Tekintettel 
az esetleges adókivetésre különösen megemlítendőnek tartom, 
hogy nem ipar űzés és avval összekötött üzleti nyereség – mely itt 
fönn nem forog, – hanem csupán a hatóság irányában viselendő 
felelősséggel összekötött szabályok írják elő lépésemet.” 

3	 A tárgyalt időszakban – 1872-től 1888-ig – Trefort Ágoston volt a 
miniszter.

4	 Az építési bizottság létrejöttéről és a MOB-bal való vitájáról Deklava 
2015 (ld. 1. j.) 273‒274. 

5	 Utóbbiakat ‒ részben leltározatlanul – a BTM KM TKNy őrzi.
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1.	 Schulek Frigyes korai terve a kőfaragóműhelyhez és elhelyezése a helyszínrajzon, 1874  
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, ltsz. 63.27.17

létszámú (tíz‒ötven fő), segédekből és inasokból álló csa-
pat dolgozott. Őket egy vagy két szerkovács segítette, 
akik folyamatosan javították a szerszámokat. A kőfara-
gók megtartása folyamatos probléma volt. Nagyban füg-
gött a tervezett munka volumenétől, illetve a kőszállítá-
sok során előforduló fennakadásoktól. Ha nem tudtak 
nekik valamilyen feladatot adni – például a keleti szen-
tély alatti kripta, illetve altemplom sziklamélyítését6 –,  
nehéz szívvel bár, de kénytelenek voltak elbocsátani 
őket, noha jó kezű mestereket nem volt könnyű találni 
a kiegyezés után rohamosan épülő Budapesten. Ez idő 
tájt közel kilencszáz építkezés folyt a fővárosban.7 Olyan 
nagy volt irántuk a kereslet, hogy amikor a kőfaragók 
1883-ban sztrájkba kezdtek az alacsony faragási egység-
árak miatt, az építésvezetőség három nap alatt megadta 

magát.8 Bérezésük rendszere 1879 végétől átalakult, a 
fennmaradt, néhol hiányos elszámolásokból név szerint 
tudható, hogy melyikük mit faragott, és kik végezték 
közülük a kiemelt szobrászmunkát.9 

Az építési páholy legrangosabb csoportja mellett a 
másik nagy kivitelező egység a kőművesek voltak, saját 
pallér vezetése alatt. Fontos volt, hogy a két munka-
nem jól szervezett rendszerben megfelelően ki tudja 
egészíteni egymást, amihez a kőművespallér képezte 
a kapcsot a kőfaragókkal. Az ő dolga volt, hogy a nap-
számosokkal a kőfaragóműhelybe a köveket be-, majd 
a faragás után kivitesse, gondos rendszerben tárolja a 
beépítés helyéhez közel, hogy könnyen meg lehessen 
találni az éppen szükséges darabot. Volt olyan eset, 
hogy a kőművespallért azért bocsátották el, mert nem 

6	 Budapest, Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Doku-
mentációs Központ, Műemlékvédelmi Dokumentációs Osztály, 
Tudományos Irattár, Műemlékek Országos Bizottsága (a továbbiak-
ban: MÉM MDK TI MOB), Budavári Főtemplom Építési Bizottsága  
(a továbbiakban BFÉB) 1879/47. sz. irat. 

7	 Farbakyné Deklava Lilla: Ybl Miklós szerepe az 1879. évi országos 
kiállításon. Ars Hungarica, 40. 2014. 4. sz. 506.

8	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1883/31. sz. irat. 
9	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/50. sz. irat.

2022-3.indb   2722022-3.indb   272 2023. 06. 06.   12:40:512023. 06. 06.   12:40:51



Historizáló szemlélet és mérnöki tudatosság

ars hungarica  48.  2022  |  3	 273

10	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/6. sz. irat. 11	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1877/69. sz. irat.

tartott rendet a kövek között, és rendszeresen előfor-
dult, hogy amikor a beépítéshez egy konkrét darabra 
lett volna szükség, de azt nem találta, kipótolta egy 
másikkal. Ezzel viszont csak továbbgörgette a problé-
mát, hiszen legközelebb annak a kőnek a hiánya okozott 
fennakadást. 1879 januárjában a VKM azt indítványozta, 
hogy a kőművespallér, mivel építési tevékenység nem 
zajlott, kapjon kevesebb fizetést, ne a teljes heti 20 fo-
rintot.10 Az ő védelmében akkor épp azt hozta fel az 
építésvezetőség, hogy a téli időszakban, amikor igyekez-
tek előre megfaragni a köveket a tavaszi idényre – nem 
mellesleg azért is, hogy megtarthassák a kőfaragókat, 
és ne kelljen újra toborozni tavasszal –, a kőművespallér 
olajozottan biztosította a kész kövek elraktározását, 
mégpedig számozásuk szerinti sorrendben, hogy ta-

vasszal könnyű legyen megtalálni őket. Gondoskodott 
a kőfaragóműhely állandó takarításáról, a kőtörmelék 
kihordásáról és elszállíttatásáról, hogy a „kövesek” csak 
a faragással tudjanak foglalkozni.

A kő szerepe ‒ kőszállítások

Schulek idegenkedett a nyers-, illetve törtkő haszná-
latától, a templom látható felületein mindenütt kvá-
derköves köpenyezést alkalmazott, amelyeket gótikus 
tagozatokkal és ornamentikával gazdagított ‒ ehhez 
pedig rengeteg kőre volt szükség, amit gondos építé-
szeti tervezéssel és pontos, tervszerű szállítással igye-
keztek biztosítani. 

1877-ben ajánlattételre hívták fel a magyarországi 
kőbányákat.11 Miután Schulek felelőssége volt a kő mi-
nősége, személyesen is ellátogatott a Buda környéki 

2.	 A megépült műhelyépület a Halászbástyán, közvetlenül 
a Pénzügyminisztérium keleti homlokzatánál, a földszintjén 
a kőfaragóműhellyel, az emeleten az építési irodával, 1878 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Fotótár, 
ltsz. 32790

3.	 A kőfaragók csoportja a műhely előtt 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Fotótár, 
ltsz. F.61.69.2
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12	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/14. sz. irat. 
13	 Esztergom megyéből Süttő és a környékbeli bányák, Pest megyéből 

Sóskút, Páty, Lipótmező, Kalász, a budai Rókushegy, Tárnok, Bia, 
Békásmegyer, Tétény, Erdélyből, Kolozs megyéből Bácstorok, 

	 Ónádas és Kolozsmonostor. BTM KM TKNy, Schulek-hagyaték, 
leltározatlan anyag.

14	 A műhelyeket és raktárakat 1876-tól állították fel a Halászbástyán, 
1879-ben készült el a kovácsműhely. MÉM MDK TI MOB, BFÉB 
1879/48. sz. irat.

és süttői kőbányákba, volt, hogy többedmagával, leg-
többször Lers Pállal, a VKM által a templomépítkezés-
hez delegált, műszaki ellenőri feladatkörrel megbízott 
mérnökkel. Megtekintették a kőbányák fejtéseit, hogy 
meggyőződhessenek nemcsak a kő anyagának minősé-
géről, de lehetséges mennyiségéről is. Biztosítani kellett 
a folyamatos ellátást, ami nem mindig volt könnyű. Szer-
ződést csak a személyes helyszíni bejárás után kötöttek.12 

A kőanyag zöme a Sóskuti Kőbánya-részvény-tár-
sulattól Sóskútról (6. kép), Holdampf Sándor cégétől 
Süttőről, egy rövid ideig Hofhauser Lajos kőbányájából 
a Lipótmezőről, majd a Mátyás-torony építéséhez a 
Kolozsmonostorhoz közeli erdélyi, bácstoroki kőbányá-
ból származott. Süttőről hajók hozták a követ, azokat 
Buda-Újlaknál pakolták ki, és fuvarosok hozták fel a 
várba, a bácstoroki kő vonaton jött. A szállítási problé-
mákból adódó fennakadásokat alkalmanként további 
kőbányák bevonásával próbálták orvosolni, így végül 
a Budai-hegység kőbányáiból több felől is érkezett az 
építőanyag.13 

Az építési irodán Schulek mellett több segédépítész 
és rajzoló is működött, akik a tervek elkészítésében 
segédkeztek. Az elfogadott alap- és nézetrajzok nyo-
mán először pontos rétegrajzok készültek, amelyeken 
minden követ kisbetű/nagybetű/arab szám/római szám 
kombinációjával jelöltek (7. kép). A rajzokon színezéssel 

különböztették meg az eltérő eredetű köveket, aszerint, 
hogy milyen típusú követ terveztek arra a pontra. Ezután 
a rajzolók minden egyes kőről 1:1 arányú kőrajzot készí-
tettek, a pontos befoglaló méretekkel. A kőrendeléseket 
mindig a közvetlenül előttük álló építési feladat igénye 
alapján állították össze az irodán, egyesével feltüntetve 
a kő nevét – vagyis szám- és betűjelét – és méretét. Így 
szerepeltek a szállítólevélen is. Ezzel a precíz tervszerű-
séggel tudták kiküszöbölni azt, hogy az amúgy is szűkös 
építési területen áttekinthetetlenül felhalmozódjon az 
építőanyag (8. kép). Bár 1876-ban a főváros ideiglenesen 
átengedte a Halászbástya fővárosi tulajdonú részét az 
építkezésre, így sem lehetett nélkülözni a szervezett-
séget.14 Az elkészült 1:1 arányú rajzok alapján – az is-
métlődő kváderek kivételével – a gipszműhelyben egy 
épületszobrász gipszben megmintázta, a minta alapján 
pedig a kőfaragók kifaragták a köveket. A helyreállítás 
során kiderült, hogy a kőfaragók között ügyes kezű mes-
terek is vannak, ezért az ornamensek szobrászi meg-
munkálását is rájuk bízták. A műhelyben egy kevésbé 
kvalifikált kőfaragó végezte el a durva faragást, ezt a 
kőművesek beépítették, a végső modellálást pedig már 
az állványon fejezték be azok, akikre az ilyen bonyolult 
feladatot bízhatták (9. kép). Ehhez a finommegmunká-
láshoz a kőfaragónak rendelkezésére állt a kőrajz és az 
1:1-es gipszmodell, amelyből több száz készült az évek 

4.	 A kőfaragók csoportja 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Fotótár, 
ltsz. F.61.69.3

5.	 A kőfaragók csoportja 
Magántulajdon
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15	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/40. sz. irat.
16	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/14. sz. irat. 

17	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/13. sz. irat. 

során. A már beépített, kész kőfaragványok ideiglenes 
deszkaburkolást kaptak, hogy az építési munkák során 
meg ne sérüljenek.15

A kővizsgálat története 

1879 februárjában hagyta jóvá a minisztérium az első 
kőszállításra kötött szerződést a Sóskuti Kőbánya-rész-
vény-társulattal 240 kőre. Azonban a Sóskútról szállított 
kövekkel szemben komoly aggályok merültek fel. Ami-
kor megjött az első kilenc kő, Lers Pál azt tapasztalta, 
hogy „a sóskúti kőbánya társulat által szállított 9 db 
nyers kő oly puha minőségű, miszerint az késsel vágható 
és kézzel súroló homokká szétmorzsolható”.16 Ez az első 
szállítmány kő még akkor sem lett volna megfelelő, ha 
a kövekből a bánya nedvessége idővel elpárolog. A ter-

ven a köveket két típusba sorolták, figyelembe véve 
a kövek teherbíró képességét, és eszerint határozták 
meg, hogy hová kerülnek beépítésre. Lers azt javasolta, 
hogy a minőségi aggály miatt a boltvállig ne a „B” jelű, 
sóskúti, hanem a jobb minőségű, „A” osztályú, süttői 
követ alkalmazzák. Ha nem megoldható, az addigi gya-
korlatot kell folytatni: az övpárkány alatti falazatig és 
a külső támpilléreken „A” osztályút kellene használni, 
és a boltozati hevederek és bordák esetében is ennek 
használatát javasolta. Ráadásul az eredetileg tervezett 
„B” kő ára 25 Ft/m3, míg az „A” kategóriájú kőé 35 Ft/m3  
volt, a különbség pedig komoly költségnövekedést ered-
ményzett volna akkor, amikor már elfogadott tervek és 
költségvetés szerint folyt a munka.17 

Látható, hogy a helyzet komoly problémát generált. 
Az építési bizottság arra utasította Schuleket, hogy 
Steindl Imrével (1839‒1902) közösen (aki bizottsági tag is 
volt, s egyben a József Műegyetem tanára) vizsgáltassa 

6.	 A Sóskuti Kőbánya-részvény-társulat egyik fejtése a 19. század végén (?) 
Magántulajdon
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18	 MÉM MDK TI MOB iratok, BFÉB 1879/15. sz. irat. 
19	 MÉM MDK TI MOB iratok, BFÉB 1879/16. sz. irat. 
20	 1874-től az MTA levelező tagja, 1869-től haláláig a Műegyetem 

Műszaki Mechanika Tanszékének vezetője.
21	 N. n.: A Werder féle szilárdságmérő. Budapesti Közlöny, 9.  

1875. május 14. 109. sz. 3178.
22	 A Schulek által a pillérekre alkalmazott betűjel szerint a négyezettől 

keletre eső első pillér.
23	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/21. sz. irat. 
24	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/18. sz. irat. 

be a köveket az egyetemen, és a kapott szakvéleményt 
mutassa be a bizottságban. Sóskútra pedig jelezték, 
hogy a mintával meg nem egyező minőségű köveket 

elutasítják, a pallérnak pedig meghagyták, hogy az ilyen 
darabokat ne dolgoztassa fel. A korábbi sóskúti hely-
színi szemle szakértőit felkérték, hogy ismét menjenek 
ki, és maguk jelöljék meg azt a bányarészt, ahonnan a 
fejtést kérik. A műszaki vizsgálat eredményét a VKM is 
bekérette.18 Ahogy a kövek kiszáradtak, valóban meg-
keményedtek, így az építési bizottság mégis támogatta 
beépítésüket, ugyanis Lipótmezőről és Süttőről aka-
dozott a szállítás, így a sóskútiaknak csak egy részét 
vetették el, a többit megfaragták. Ezenkívül a kripta 
mélyítésénél kibányászott köveket is felhasználták.19

A kővizsgálatot Horváth Ignác (1843‒1881) gépészmér-
nök, egyetemi tanár20 1879. március 10-én a Werder-féle 
szilárdságmérővel végezte el. Ezt az eszközt 1875. május 
13-án mutatta be Horváth Ignác Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Széll Kálmán pénzügyminisz-
ter, valamint a politika és a tudományos élet számos jeles 
képviselője előtt. Akkori bekerülési ára 20 000 Ft volt.21  
Horváth megállapítása szerint a vizsgált minták hord-
képessége változó volt: 34‒77 kg/cm2 között mozgott, 
afölött szétporladtak. Ugyanakkor az igény 60 kg/cm2 
lett volna, amelynek minden kőnek meg kellett felelnie. 
Ez különösen a szentély „E” pillérénél volt elvárt.22 Ennek 
ismeretében egy albizottság szállt ki Sóskútra március 
17-én, ahol az addig szállított finomszemcsés, de pu-
hább kő helyett a bánya déli részén bányászott ritkább 
szemcséjű, keményebb kő mellett döntött. A döntést 
az is befolyásolhatta, hogy a hagyomány szerint eb-
ből a bányarészből fejtett kövekből építették a Lánchíd 
pilléreit is, ezért is hívták ezt a részt „angol bányának”. 
Ezzel együtt ragaszkodtak a kövek ellenőrzéséhez, és 
kijelentették, hogy a 60 kg/cm2 hordképesség alatti da-
rabokat nem fogadják el.23 Schulek ezután egy gyalupad 
beszerzését kérvényezte. Ráadásul a megváltozott le-
hetőségek miatt a költségvetést is módosítani kellett.24

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a sajtó is érte-
sült a problémáról, sőt az elrendelt hivatalos vizsgálatról 
is hírt adott, így Schulek úgymond „kabátlopási ügybe” 
keveredett. Őt okolták egy olyan ügy miatt, amelyet 
épp megoldani igyekezett. Ennek az 1879. március 11-i 
építési bizottsági ülésen hangot is adott, kérte „a bizott-
sági tagokat hogy ha az ő működéséről szándékoznak 
a nyilvánosság terén valamit közzétenni, a tényeket a 
valóságnak megfelelően szíveskedjenek elősorolni, mert 

7.	 Rétegrajz a főszentély északi oldalának karzatszintjéhez 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, 
Építészeti Gyűjtemény, ltsz. 63.21.285
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25	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1897/19. sz. irat. 
26	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/25. sz. irat. 
27	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/28. sz. irat. 

28	 BTM KM TKNy, Schulek-hagyaték, leltározatlan anyag.
29	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/35. sz. irat. 
30	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/36., 37., 40. sz. iratok.

ellenkező esetben a közönség az építkezés folyamatá-
ról tévútra fog vezettetni”. A bizottság természetesen 
Schulek mellett foglalt állást, és úgy döntöttek, hogy 
eljuttatják a sajtónak a február 21-i ülés jegyzőkönyvének 
azon pontját, amelyben elrendelték a hordképesség 
vizsgálatát, hogy tisztázzák Schuleket. Úgy határoztak, 
hogy a további hasonló helyzetek elkerülése érdekében 
a vizsgálóeszköz beszerzésén túl a lefektetett minőségi 
kritériumokat is bele kell foglalni egy módosított szer-
ződésbe. A bizottság szerette volna elérni, hogy ha az 
építésvezetőség a szállított kövek egy részét minőségi 
aggályok miatt visszautasítaná, és ezt nem fogadná el a 
cég, akkor a zsinórmérték a mintaköveken kívül a hord-
képesség akkor meghatározott minimuma legyen.25 

1879. április 2-án újra bevizsgálták a Sóskútról köz-
ben érkezett „B” osztályú mintákat, és azok minősé-
ge csak részben, a keményebb köveknél volt kielégítő. 
Ezért április 12-én a BFÉB bizottsági ülésére meghívták 
a Sóskuti Kőbánya-részvény-társulat képviselőit is, akik 
kijelentették, hogy a támasztott feltételeknek nem tud-
nak megfelelni, mert ahhoz a kövek fele törmelékbe 
menne, és a szállítás is veszteséges lenne. Ezzel elma-
radt a szerződés aláírása, további minták és vizsgálatok 
következtek. A tárgyalás után az építési helyen közösen 
kiválasztottak egy, az angol bányából szállított követ, 
amelyet tíz darab 1 deciméter oldalhosszúságú kockára 
vágtak szét, és ezeket április 21-én bevizsgáltatták az 
egyetemen. Mind a tíz kocka szilárdsági értéke más 
lett, 56 és 103 kg/cm3 között ingadozott. Az átlagszi-
lárdság 76,79 kg/cm3 lett, ami megfelelt ugyan, de mégis 
elbizonytalanította a szakértőket, hogy biztonsággal 
lehet-e ennyire vegyes hordképességű kövekre alapozni 
egy építkezést, másrészt a túlbiztosítás is feleslegesnek 
tűnt.26 A sóskúti társaság kompromisszumot ajánlott: 
a szerződésben feltételként szabott 60 kg/cm3 szilárd-
ság ne minimumként, hanem középértékként kerüljön 
be. Ezt azzal fogadta el az építési bizottság, hogy a kö-
veknek minimum 50 kg/cm3 hordképességgel viszont 
rendelkezniük kell.27 A nyomáspróbáknál az is bebizo-
nyosodott, hogy a függőleges rétegű kő könnyebben 
hasadt, ezért csak olyan követ fogadtak el, amely a rá 
terhelő nyomást arra merőleges rétegekkel veszi fel.28 

Bár a sóskúti szerződést még egy darabig nem ír-
ták alá, a kőszállítás nagyjából folyamatosan zajlott. 
Ez azért is volt fontos, mert közben Hofhauser Lajos, 
a lipótmezei kőbánya tulajdonosa nem teljesítette a 

szerződésben vállaltakat, a rossz időjárásból adódó 
szállítási nehézségre, illetve arra hivatkozott, hogy a 
bányája nagyon vizes. Amikor Lers Pál és Herbász Antal  
segédépítész kimentek szemlére, az ott dolgozó munká-
soktól arról értesültek, hogy semmiféle víz nem volt, és 
mivel a bánya az út közelében fekszik, szállítási gondról 
sem lehetett szó. Azt viszont a szemlén látták, hogy 
a felhasználható kő fogyóban van. Ezért Hofhauser 
más bányatulajdonosoktól próbálta teljesíteni a válla-
lását, (Buda)Kalászról és a süttő-bikólai (bikolpusztai) 
kőbányákból, de azok sem voltak megfelelőek.29 A két 
szakember ezt az utóbbi bányát is megtekintette, de 
az árat nem fogadták el – végül Hofhauserrel 1879-ben 
szerződést bontottak.30 A tőle remélt követ más budai-
hegységbeli kőbányából igyekeztek pótolni. Schulek 

8.	 Elszállításra váró, szabályosan felhalmozott bontott kőanyag a 
Halászbástyán, 1878 előtt 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Fotótár, 
ltsz. F.63.357-22
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31	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/40., 44. sz. irat. 
32	 MÉM MDK TI MOB, BFÉB 1879/48. sz. irat. 
33	 József Sisa: Steindl, Schulek und Schulcz – drei ungarische Schüler 

des wiener Dombaumeisters Friedrich von Schmidt. Mitteilungen der 
Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien, 37. 1985. Nr. 3. 1–8; 
Farbakyné Deklava Lilla: Schulek Frigyes. Budapest, Holnap Kiadó, 
2017. 21‒26, 31‒38. 

34	 MÉM MDK TI MOB iratok, BFÉB 1893/6. sz. irat.
35	 Peter Haiko: Friedrich von Schmidt. Ein gotischer Rationalist. 

In: Friedrich von Schmidt (1825‒1891). Ein gotischer Rationalist. 

Ausstellungskatalog. Hg. von Peter Haiko‒Renata Kassal-Mikula. 
Wien, Historisches Museum der Stadt Wien, 1991. 8‒9.

36	 „Nem haboztam pályafutásomat mint kőműves gyakornok legalúlról meg-
kezdeni.” Schulek Frigyes építész (1841‒1919) önéletírása 1895. február 22-én, 
Schulek János kiegészítésével. Szerk. Horváth Alice. H. n. [Budapest], 
Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti 
és Elméleti Intézet, 1991. o. n. 

37	 A középkori műhelygyakorlatra lásd Marosi Ernő: Építési kor-
szakok – építészettörténeti szakaszok a magyarországi gótikában. 
Építés-Építészettudomány, 11. 1979. 29‒31.

kiszállt a rókushegyi, kalászi és békásmegyeri kőbá-
nyákhoz, és megegyezett a kőszállításokról, de az ér-
kező darabok minőségileg nem feleltek meg.31 Mivel az 
építkezés komoly megrendelést jelentett, más kőbá-
nya-tulajdonosok és -bérlők maguk is tettek ajánlatot, 
illetve küldtek mintaköveket Tárnokról és Tétényből, 
ezeket alkalmasnak találták, és rendeltek belőlük.32

*
Schulek, mint a Schmidt-iskola33 építésze, az építés-
ben részt vevők csapatát mint egy középkori építő-

páholyt vizionálta. A kölni dómépítésnél az Ernst Fried-
rich Zwirner (1802‒1861) által feltámasztott középkori 
hagyományokat, az abból fakadó nagyon is konkrét, 
gyakorlati munkaszervezeti-technikai ismereteket ka-
matoztatta, az ott újra fellelt középkori metódusok 
átvételét igyekezett meghonosítani a Mátyás-temp-
lomnál.34 Friedrich Schmidtről (1825‒1891) ismert, hogy 
nem az akadémiák kurzusain, hanem autodidakta mó-
don, a középkori építőmesterek mintájára a tényleges 
építőtevékenységben szerezte meg a gyakorlatot és a 
tudást, amikor a kölni dóm építőpáholyához csatlako-
zott. Általa választott sírfelirata – „Hier ruhet in Gott 
Friedrich Schmidt ein deutscher Steinmetz” ‒ a bécsi 
temetőben ékesen jelzi azt a szemléletet, amelyben a 
német építész életművét megalkotta. Ez azonban csak 
az érem egyik oldala. Tervei, szakértői munkája, szá-
mos megvalósult épülete nem jöhetett volna létre egy, 
a korszakra jellemző modern építésziroda működteté-
se és magas színvonalú menedzselése nélkül, amelyben 
a mérnöki ismeretek és az újító szerkezetek ugyanúgy 
szerepet kaptak, mint a hagyományos kőfaragó, illetve 
kézműves munkára is alapozott kivitelezés.35

Schulek életútjának korai szakasza bizonyos részletei-
ben emlékeztet Schmidt pályakezdésére. Ő is gyakorlati 
tevékenységgel kezdett, amikor ifjúkorában kőműves-
segédi, majd építőmesteri oklevelet szerzett.36 Mint 
Schmidt-tanítvány, maga is hivatkozott a középkori 
kőfaragópáholyok műhelygyakorlatára. Mivel „emlék-
szerű” épület létrehozására törekedett, nagyon nem 
is tehetett mást. A páholy felállításával középkori ha-
gyományokat követett, műhelygyakorlatának alapvető 
eleme volt a kőfaragók tevékenységére alapozott, a 
hagyományos középkori gyakorlatot követő kézműves 
munka.37 A kőfaragóműhely középkori mázán azonban 
átsütött a 19. század, az alkalmazott tudás a tradicioná-
lis kétkezi munkán túl már nagyban épített kora modern 
mérnöki ismereteire is, amelyet az 1867-ben megalakuló 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet a közlönyében rend-
szeresen népszerűsített.

9.	 Már lebárdolt, de még a befejező finomfaragásra váró fejezet a keleti 
sekrestye déli falán a szentélybe vezető nyílás mellett, 1878 körül 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Fotótár, 
ltsz. F.63.357.20
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A Historicising Approach and 
Engineering Consciousness
Scientific Inspections of Building Stones for the Restoration of Matthias 
Church

When Matthias Church in Buda Castle (Church of Our Lady 
of Buda) was “restored” in the nineteenth century, significant 
changes were made to the building’s floorplan and mass, but 
also to its surfaces and spectacular appearance. The baroque 
church, previously with a plastered facade, was now clad in 
every detail with carved ashlar masonry and decorated with 
traceried ornaments. The architect, Frigyes Schulek (1841‒1919), 
turned back to the practices of medieval stonemasons’ lodges, 
and the most important members of the construction work-
shop were the stonemasons, led by a master mason. However, 
the work could not have been executed without the latest 
engineering knowledge of the period. A typical example of this 

is the series of examinations undertaken from 1879 onwards, 
performed to clarify concerns about the compressive strength 
of the stones transported from the quarry in Sóskút. For assis-
tance with the problem, Schulek consulted the Joseph Tech-
nical University, where Professor Ignác Horváth (1843‒1881), a 
corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences, 
carried out a number of tests on the stones in order to set the 
parameters determining which stones could be safely used for 
different specific purposes, such as for the foundations or for 
wall cladding. Subsequently Schulek purchased a “carpenter’s 
bench necessary for the Werder machine”, and the stones un-
derwent regular inspection.
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