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Egyelőre nem tűnik diadalmenetnek a NASA nagy-
szabású terve, amelynek keretei között ismét űrha-
jósokat küldene a Holdra. Az amerikai repülési és 
űrhajózási hivatal eredetileg 2024-re tervezte az 
első emberes missziót az Artemis-programban, 
amit már eddig sem gondoltak tarthatónak, de 
egy friss felülvizsgálat szerint a dátumot tényleg ki 
kell tolni legalább két évvel. A NASA ellenőrzését 
vezető Paul Martin szerint a hordozórakéta (SLS) és 
az űrhajó (Orion) fejlesztése is komoly műszaki kihí-
vást jelent, de ennél sokkal fontosabb, hogy eddig 
milyen gyengén teljesítettek a beszállítók, például 
a Boeing részéről.

Rossz volt a tervezés, rossz a kivitelezés – fogal-
mazott az errefelé szokatlan módon a YouTube-on 
is elérhető beszámolójában. Martin úgy látja, hogy a 
NASA által az SLS és az Orion kombinált rendszeré-
nek fejlesztésénél a szerződésekben és a költségek 
tekintetében is inkább a vállalkozók, mint a NASA 
jártak jól. Ennyiben az ügynökséget is felelősnek 
tartja a rossz projektmenedzsment és szerződésfel-
ügyelet miatt, hiszen az SLS fejlesztése dollármil-
liárdokkal haladja meg a tervezett költségvetést, 
ráadásul több éves csúszást sikerült felhalmoznia.

Egymástól sem remélhetnek sokat
A projekt eddig több mint 9 milliárd dollárt emész-
tett fel, és a dolgok jelenlegi állása szerint Holdra 
való repülések egyesével is több mint 4 milliárd 
dollárba kerülnének. Bár a NASA már a SpaceX-szel 
is megállapodott egy erre a célra módosított kilö-

vőrendszer felépítésében, és az ehhez tartozó Star-
ship kilövésenkénti költsége a fentinek csak töre-
déke lenne, a kommentárok szerint az űrügynök-
ség már az eredeti programból sem igazán tud 
kihátrálni az eddig elégetett pénz és a rengeteg 
szerződés miatt.

Az élet persze máshol sem könnyű az űripar-
ban. Az orosz szövetségi űrügynökségnek (Rosz-
koszmosz) éppen az Ukrajna elleni háború nyomán 
bevezetett kereskedelmi szankciók tesznek be elég 
alaposan, a fejlett technológia behozatalának kor-
látozása ezt a területet különösen érzékenyen 
érinti. A Roszkoszmosz vezetője az Interfax hírügy-
nökségnek nyilatkozva beszélt róla, hogy a szük-
séges alkatrészeket a baráti Kínából pótolhatják, 
akivel egyébként az űrkutatás területén is vannak 
mindenféle megállapodásaik. A Reuters beszámo-
lója alapján azonban a kínai kormányzat nem töri 
majd össze magát, hogy segítsen az oroszokon: 
a nyugatiak váratlanul egységes fellépése őket is 
meglepte, és egyelőre nem szívesen esnének két 
szék között az asztal alá.

Válogatta: Fonyó Istvánné
Forrás: www.bitport.hu

A 2024-es dátumból 2026 lett, a költségek kezdenek elszállni, a kormányzati ellenőrzés vezetője szerint pedig 
sem űrügynökség, sem a beszállítók sincsenek a helyzet magaslatán.

Recseg-ropog a NASA holdraszállós projektje

https://www.youtube.com/watch?v=0IhX8OoekwU&t
https://www.youtube.com/watch?v=0IhX8OoekwU&t
https://bitport.hu/recseg-ropog-a-nasa-holdraszallos-projektje
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