
A Kamaratermhez – a II. emeleti Díszterem
után – a következô ütemben szintén mi szál-
lítottuk az új színpadgépészeti elemeket.
Mint arról korábbi cikkemben beszámoltam,
a Díszterem felsôgépészetének tervezése, ki-
vitelezése nem volt szokványos rutinfeladat.
Nem volt ez másképp itt sem, a speciális épí-
tészeti környezet okozott váratlan meglepe-
téseket és újabb feladatokat.

Az elsô meglepetést az álmennyezet lebon-
tása után a nézôtér fölött lévô két nagymé-
retû áthidaló pillér okozta, melyek a régi ter-
veken nem szerepeltek. Ezek a pillérek belóg-
tak a tervezett új nézôtér légterébe, a stati-
kusnak, generálkivitelezônek nem kis fejtörést
okozva lehetett részben elbontani. A megma-
radt rész még így is jelentôsen leszûkíti a vilá-
gosítójárdát, illetve az eredetileg tervezetthez
képest, a jelentôsen lecsökkent magasság mi-
att, alaposan át kellett terveznünk az oldalfali
akusztikus függönyök mozgatását.

A következô meglepetés a felsô födém alul
bordás vasbeton gerendázata volt. Köszönô
viszonyban sem volt az eredeti tervekkel, két
párhuzamost vagy merôlegest nem lehetett
találni. A terem határolófalainál szintén nincs
két derékszög. A gépi világítástartókat se-
gédtartók, kiváltások beépítésével végül is si-
került a kívánt pozíciókba helyezni, a színpad
elméleti tengelyére merôlegesen.

A következô, amirôl érdemes beszélni, a mo-
toros vetítôvászon bejuttatása a terembe. A kö-
zel 600 kg tömegû szerkezet ~11 méter hosszú
dobozban érkezett. Tudtuk, hogy ezt a ládát a
tömege és hossza miatt a lépcsôházon keresz-
tül nem lehet felvinni, csak a 21 méter maga-

san lévô ablakon keresztül lehet bedaruzni.
A meglepetést itt az elôre nem kalkulált, rend-
kívül bonyolult, hosszadalmas engedélyezési el-
járás okozta (területfoglalási engedély, behajtá-
si engedélyek, a daruzást végzô cégek engedé-
lyei – mire a másikat megkaptuk, az egyik már
lejárt). Maga a daruzás – szakcéget megbízva
természetesen – már viszonylag könnyen
ment, igazi „turistalátványosság” volt a belvá-
rosban. Kosaras emelôrôl elôször el kellett távo-
lítani az ablak elôtt lévô madárhálót. Két daru

emelte-csúsztatta be a dobozt, amit a terem-
ben kiépített állványrendszeren már kézi erôvel
mozgattunk, és juttattuk fel a színpadra.

A szállított eszközök,
berendezések

Oldalfali akusztikus függöny
és mozgatása
A terem két oldalán, az íves hangvetôk mö-
götti térbôl 12 x 3,55 m méretû függönyt
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lehet a bejárati ajtó felsô pereméig leenged-
ni. Az így kialakuló intenzív hangelnyelô felü-
let elsôsorban filmvetítéseknél csökkenti az
utózengési idôt, ezáltal javul a beszédérthe-
tôség. A függöny felsô pereme a világosító-
járda aljához van rögzítve, az alsó része pe-
dig, a fal felôli oldalon egy csôtartóhoz.
A csövet a függönnyel együtt a mennyezeti
segédtartók alá lehet emelni, takart helyzet-
be. A mozgatást rádió-távirányítású csômo-
torok végzik. Az emelési magasság ~3,7 m,
a mozgatási sebesség ~0,05 m/s.

A világítási tartók mozgatása
A színpad elsô harmadának vonalában és a
2. széksor fölött 1-1 kettôs csôtartó van a te-
rem légterébe függesztve. A páros tartók alul
48 mm átmérôjû csövekbôl vannak hegeszt-
ve a világítási eszközök függesztéséhez, felül
nyitott U profilok a kábelek rejtett vezetésé-

hez. A csôtartók hossza 8 m, 4 helyen van-
nak sodronykötelekkel felfüggesztve. A vilá-
gítási kábelek fogadását a tartóra szerelt ko-
sár oldja meg.

A mozgató hajtómû a világosítójárdáról el-
érhetô, kezelhetô. A hajtásegység 4 köteles
spirálhúzó, kétfékes villanymotorral, kettôs
csigahajtómûvel, szabadon állítható hatkap-
csolós végálláskapcsoló egységgel. A vezér-
léshez szükséges jeladó a motor hátsó tenge-
lyén található. A tárcsák mellett elhelyezett
rézrúd az esetleges rendellenes kötélcsévélést
érzékeli, a kötél kiugrását gátolja. A hajtás-
egységbe beépített cellával a terhelést mér-
jük, túlterhelés esetén az emelés tiltásra kerül.

A mobil vezérlôtablót – közös az elôfüg-
gönnyel – a színpad bal oldalán elhelyezett
aljzatba lehet csatlakoztatni. A hasznos te-
herbírás 300 kg, emelési magasság 4,8 m,
a mozgatási sebesség ~0,1m/s.

A horizontfüggöny mozgatása
A színpad aktív játékfelületének hátterét a ve-
títôvászon elôtt egy kétszárnyú görög füg-
göny zárja le. A függönypályák görgôzött
rácstartóra vannak rögzítve, ezáltal a füg-
göny mélységi helyzete állítható. A mélységi
mozgatás kézi erôvel történik.

A függönymozgató rendszerbe 6 m magas
függönyök vannak bekötve, mozgatásuk fo-
kozatmentesen szabályozható hajtómûvel
történik, 0,1–0,8 m/s sebességgel.

A vetítôvászon és mozgatása
Közvetlenül a színészbejáró lépcsôje elôtt
egy 9 x 5,5 m méretû vetítôvásznat lehet a
színpad légterébe engedni, frontális mozive-
títéshez. A le- és felcsévélés motorikusan, rá-
dió-távvezérléssel történik.
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Színpad a leeresztett világítási tartóval, mögötte a fehér vetítôvászon

Végfokszekrény, melyben helyet kaptak a d&b audio-
technik D80 és D6 erôsítôk
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Mobil vezérlôtabló Hangvezérlô állás



Sötétítôfüggöny
A nézôtér bal oldalán lévô kerek bevilágítóabla-
kot hagyományos színpadi elôadásoknál és
mozivetítésnél is 100% mértékben, résmente-
sen el kell sötétíteni. Az ablaknyílás átmérôje a
belsô oldalon 4,6 m, amit a kiírásnak megfele-
lôen felcsévélhetô fényzáró textíliával zárha-
tunk le. A textília kétoldalt fényzáró peremlé-
cekben van megvezetve. A 100 mm tokméretû
csômotoros csévélôhengert az ablak alsó pere-

métôl mérve kb. 6 m magasságban az oldalfal-
hoz rögzítettük. A le- és felcsévélés motoriku-
san, itt is rádió-távvezérléssel van megoldva.

A felsorolt berendezések mellett felszerel-
tünk még 2 db színpadi és 2 db nézôtéri vi-
lágítási csôoszlopot, továbbá szállítottunk
még 6 pár színpadra állítható mobil, színfur-
nérozott hangvetô panelt is.

Veres Sándor 
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.
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A vetítôvászon beszállítása


