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n Abstract: The restoration, by Frigyes 
SCHULEK (1841-1919), of the Calvinist 
Church in Acâş (Satu Mare Co.) between 
1896 and 1901, implemented with the assis-
tance of foreman Vilmos BLACHO, was one 
of the most significant interventions in the 
field of historic building conservation before 
World War I. The article reviews, based on 
the archival evidence, the stages of the res-
toration, it assesses the intervention in the 
context of the architect’s oeuvre and within 
the period’s conservation practice, and it 
presents the solving, during the most recent 
interventions, of certain issues that had aris-
en as a consequence of the restoration led 
by SCHULEK.
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n The restoration, by Frigyes SCHULEK 
(1841-1919), of the Calvinist Church in 
Acâş (Satu Mare Co.) is considered one of 
the most important pages in the history of 
the historic building conservation practice 
in the eastern area of the Carpathian Basin 
before World War I. SCHULEK, a graduate 
of the Polytechnic Institute in Buda and of 
the Academy of Fine Arts in Vienna, one of 
the founders of the Wiener Bauhütte and 
disciple of Friedrich SCHMIDT, became in 
1872 an architect of the newly established 
Provisional Committee for Historic Mon-
uments, the first Hungarian state institu-
tion dedicated to the protection of historic 
buildings, where he was active until the 
end of his life (FARBAKYNÉ DEKLAVA 
2017, 12-13).

In this capacity, the implementation 
works previously supervised or led by 
István MÖLLER (1860-1934) – including 
Acâş, where surveys of the church affect-
ed by the 1880 earthquake were conduct-
ed – were taken over at the end of 1895 by 
Frigyes SCHULEK (MÉM MDK3, Irattár: 

1	 Architect, Restitutor Ltd., Oradea, Roma-
nia.

2	 A more detailed version of the article was 
published in KOLLÁR 2011, 66-84.

3	 Former National Office for Cultural Heritage 
– Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH), 
which, between 2012 and 2017, became the 

n Rezumat: Restaurarea de către Frigyes SCHULEK (1841-1919) a Biseri-
cii Reformate din Acâş (jud. Satu Mare) dintre anii 1896 şi 1901, lucrare 
executată cu ajutorul meşterului Vilmos BLACHO, a fost una dintre marile 
intervenţii ale domeniului protecţiei monumentelor istorice din perioada 
dinainte de Primul Război Mondial. Articolul parcurge, pe baza documen-
telor de arhivă, etapele acestei restaurări, face o evaluare a intervenţiei 
în cadrul activităţii arhitectului şi în contextul practicii de restaurare din 
acea epocă, respectiv prezintă rezolvarea, în cadrul intervenţiilor recente, 
a unor aspecte moştenite ca urmare a restaurării conduse de SCHULEK.
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n Restaurarea de către Frigyes SCHULEK (1841-1919) a Bisericii Reforma-
te din Acâş (jud. Satu Mare) constituie una din cele mai importante file 
ale istoriei activităţilor de conservare a monumentelor de arhitectură din 
zona estică a Bazinului Carpatic de dinainte de Primul Război Mondial. SC-
HULEK, absolvent al Institutului Politehnic din Buda şi al Academiei de Artă 
din Viena, unul din fondatorii Asociaţiei Wiener Bauhütte şi discipol al lui 
Friedrich SCHMIDT, a devenit în 1872 arhitect titular al proaspăt înfiinţatei 
Comisii Provizorii a Monumentelor Istorice, prima instituţie de stat ungară 
destinată protejării monumentelor istorice, unde a activat până la sfârşitul 
vieţii (FARBAKYNÉ DEKLAVA 2017, 12-13).

În această calitate, lucrările de execuţie supravegheate sau conduse ante-
rior de István MÖLLER (1860-1934) – printre care şi Acâşul, unde au fost rea-
lizate relevee ale bisericii afectate de cutremurul din 1880 – au fost preluate la 
sfîrşitul anului 1895 de Frigyes SCHULEK (MÉM MDK3, Irattár: MOB-iratok, 
1895/204; 1896/48, 114, 125). Procesul proiectării, modul de operare şi eta-
pele de execuţie ale restaurării dintre anii 1896 şi 1901 pot fi reconstituite în 
detaliu pe baza documentaţiilor păstrate în arhiva fostei Comisii Naţionale a 
Monumentelor Istorice (CNMI) din Budapesta.

SCHULEK face o vizită la faţa locului între 27-30 iulie 1896, în urma că-
reia la 12 august prezintă CNMI-ului un raport (MÉM MDK, Irattár: Schulek- 
hagyaték, inv. 700/32; Irattár: MOB-iratok, 1896/125) însoţit de relevee şi fo-
tografii (MÉM MDK, Tervtár, inv. K 513-552; Fotótár, poz. inv. 11247, 11250, 

1	 Arhitect, Restitutor SRL, Oradea, România
2	 O variantă mai amplă a articolului a apărut în volumul KOLLÁR 2011, 66-84.
3	 Fostul Institut pentru Patrimoniul Cultural – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH), 

devenit între 2012 şi 2017: Centrul Naţional pentru Administrarea Patrimoniului Cul-
tural Gyula Forster – Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ, iar după 2017: Muzeul Maghiar de Arhitectură şi Centru de Documentare 
a Protecţiei Monumentelor Istorice – Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ (MÉM MDK).
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MOB-iratok, 1895/204; 1896/48, 114, 125). 
The design process, operational methods, 
and implementation stages of the restora-
tion between 1896 and 1901 can be recon-
structed in detail based on the documenta-
tion kept in the archives of the former Na-
tional Committee for Historic Monuments 
in Budapest.

SCHULEK visited the site between July 
27-30, 1896, after which on August 12 he 
presented to the National Committee a re-
port (MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, 
inv. 700/32; Irattár: MOB-iratok, 1896/125) 
accompanied by surveys and photographs 
(MÉM MDK, Tervtár, inv. K 513-552; 
Fotótár, poz. inv. 11247, 11250, 11253, 
65710), proposing to send foreman Vilmos 
BLACHO to Acâş as responsible for the 
implementation works. BLACHO arrived 
in Acâş on September 2, 1896, carrying 
SCHULEK’s designs (MÉM MDK, Tervtár, 
inv. 11759, 11760, 11763, 11779) and dis-
positions, completed on September 7 with 
a set of four drawings (MÉM MDK, Tervtár, 
inv. 11784, 11785, 11805, K 511, 11758, 
11763, 11805) and an action plan in stag-
es (MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, 
inv. 700/17). The objectives and sequence 
of the proposed interventions can be out-
lined based on the Construction Site Diary, 
the correspondence between BLACHO and 
SCHULEK, and the Report submitted by the 
latter on May 6, 1897 (MÉM MDK, Irattár: 
Schulek-hagyaték, inv. 700/334, 700/275, 
Blacho–Schulek correspondence).

In September 1896, the wooden struc-
tures inside the towers6 and the two ba-
roque tower roofs were dismantled; foun-
dation works were started at the western 
portico and the western gallery’s arches, as 
well as repair works on the northern tow-
er’s facing. During October, the old western 
portal was replaced with a new one, the 
masonry of the southern and northern tow-
ers was partially repaired, the fifth floor of 
the latter was demolished, and the recon-
struction works of the gallery arches and its 
upper floor vault were continued.

The 16 colonettes for the tower win-
dows and the stone blocks needed to carve 
the mouldings7 arrived on October 18, 
through the care of master craftsman BAU-
MANN, and from this moment on, two or 
three stonemasons worked continuously 
on both carving and assembly. Metal tie-
rods were embedded in the thickness of 
the masonry on four levels of the towers. 
The vault above the gallery’s ground floor 

Gyula Forster National Centre for Cultural 
Heritage Management – Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Köz-
pont, and after 2017 the Hungarian Museum 
of Architecture and Monument Protection 
Documentation Center – Magyar Építészeti 
Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs 
Központ (MÉM MDK).

4	 Construction Site Diary, 1896.
5	 Report of May 7, 1897.
6	 The wooden structures filled out the towers 

completely, from the ground floor to the roofs 
(MÉM MDK, Irattár: MOB-iratok, 1896/125).

7	 Although we do not have exact clues and the 
surveys do not indicate them, the archival pho-
tographs suggest the existence of stone moul-
dings at the lower parts of the tower walls’ re-
cessed areas.

11253, 65710), propunând trimiterea la Acâş ca responsabil cu execuţia a 
meşterului Vilmos BLACHO. Acesta a sosit la Acâş pe 2 septembrie 1896, 
având asupra lui planşele (MÉM MDK, Tervtár, inv. 11759, 11760, 11763, 
11779) şi dispoziţiile lui SCHULEK, completate pe 7 septembrie cu un set de 
patru desene (MÉM MDK, Tervtár, inv. 11784, 11785, 11805, K 511, 11758, 
11763, 11805) şi un plan de acţiune etapizat (MÉM MDK, Irattár: Schulek-ha-
gyaték, inv. 700/17). Obiectivele şi succesiunea intervenţiilor propuse pot fi 
conturate pe baza Jurnalului construcţiei, a corespondenţei dintre BLACHO 
şi SCHULEK, respectiv a Raportului înaintat de cel din urmă la 6 mai 1897 
(MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 700/334, 700/275, corespondenţa 
Blacho–Schulek).

În septembrie 1896 au fost demontate structurile de lemn din interiorul 
turnurilor6 şi cele două coifuri baroce, au fost începute lucrările de fundare 
a porticului vestic şi a arcadelor tribunei, precum şi reparaţiile paramentului 
turnului nordic. În cursul lunii octombrie a fost înlocuit vechiul portal vestic 
cu unul nou, s-a reparat o parte din zidăria turnului sudic şi cel nordic, de-
molându-se etajul cinci al celui din urmă, şi au continuat lucrările de recon-
strucţie a arcadelor tribunei şi a bolţii de la etaj.

Pe data de 18 octombrie au sosit prin grija meşterului BAUMANN cei 16 
stâlpişori şi blocurile din piatră necesare pentru confecţionarea cornişelor,7 
şi începând din acest moment doi sau trei meşteri pietrari au lucrat perma-
nent atât la prelucrarea, cât şi la montarea lor. În grosimea zidăriilor au fost 

4	 Jurnalul construcţiei, 1896.
5	 Raportul din 7 mai 1897.
6	 Structurile de lemn cuprindeau interiorul turnurilor de la parter până la coifuri (MÉM 

MDK, Irattár: MOB-iratok, 1896/125).
7	 Deşi nu avem indicii exacte şi nici releveele nu le semnalează, totuşi fotografiile de 

arhivă ne sugerează existenţa unor cornişe din piatră la părţile inferioare ale câmpurilor 
parietale retrase ale turnurilor.

n �Fig. 1. �Desen al lui Károly CSERNA din 1901 (JÓKAI 1901)
n �Figure 1. �Drawing by Károly CSERNA in 1901 (JÓKAI 1901)
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and the western gable were demolished 
(MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 
700/228). In the last days of the month, the 
reconstruction works of the gallery’s upper 
floor and of the portico, as well as the ref-
acing of the northern aisle’s lower areas be-
gan. In November, the northern tower and 
its cornice, the portico roofing, as well as 
the consolidation, completion, and recon-
struction of the masonry, arches, and pillar 
of the southern tower were completed. Both 
towers were temporarily covered with low 
pyramid roof structures.

Certainly, among the motivations be-
hind the refacing and consolidation inter-
ventions planned by SCHULEK was the 
poor condition of the lower brick courses. 
The Parish Register mentions that during 
the earthquake of September 15, 1834, five 
cracks appeared in the church masonry, 
which were filled and covered superfi-
cially prior to the interventions of 1896. 
We do not know what issue required the 
reconstruction of the transverse arches 
and the vault above the gallery’s ground 
floor, it is possible that the domical vault 
that was built in the modern period, but 
also the arches were damaged during the 
above-mentioned earthquake. We also 
know, that due to the condition of the shin-
gle roofing and to the rainwater infiltrations 
in the area between the two towers, the 
vault of the gallery’s upper floor was seri-
ously affected (MÉM MDK, Irattár: Schulek- 
hagyaték, inv. 700/19). A crack in the 
south-western inner corner of the southern 
tower is also mentioned, respectively one 
in the middle of the western elevation, be-
low the gable (MÉM MDK, Irattár: Schulek- 
hagyaték, inv. 700/27).

At the end of 1896 SCHULEK drew up 
a preliminary report, the final version be-
ing drafted and submitted on May 6, 1897 
(MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 
700/29), accompanied by 11 drawn designs, 
other six drawings with proposals for the 
works of 1897, and a price quote (MÉM 
MDK, Tervtár9).

In the following years, the works stag-
nated. It seems that the standstill was not 
caused only by the lack of financial funds, 
but also by SCHULEK’s other obligations on 
the various restoration sites of Austria-Hun-
gary. The architect, involved in the works at 
Hunedoara Castle, the churches in Ják, Bra-
tislava (the church of the Poor Clares and 
Franciscans, as well as the dome), Prešov, 
and Pécs, and last but not least, the Fish-
erman’s Bastion in Buda Castle, could not 
meet all the demands and so, even if in 
1901 the funds needed to finish the work 
were eventually allocated, the technical 
design and financial project were still late.

We find out about the works from the 
autumn of 1901 from the archival materi-
al that includes numerous dated design 
drawings, from which we can derive the se-

8	 BLACHO’s letter to SCHULEK, dated October 25.
9	 Older variants: K 509 (K 873), K 510 (K 874), K 

512, K 871, K 881, K 889 (K 890), K 901, K906, 
K 908. Final variants: K 868, K 870 (11756–
11757), K 873, K 874, K 890. Respectively inv. 
11766, K 508 (= K 889), K 511, K 881, K 901.

incastraţi tiranţi metalici pe patru paliere ale turnurilor. Bolta de la parte-
rul tribunei şi frontonul vestic au fost demolate (MÉM MDK, Irattár: Schu-
lek-hagyaték, inv. 700/228). În ultimele zile ale lunii au început lucrările de 
reconstrucţie a etajului superior şi a porticului, precum şi cele de cămăşu-
ire a zonelor inferioare ale paramentului colateralei nordice. În noiembrie 
au fost definitivate turnul nordic şi cornişa acestuia, învelitoarea porticului, 
consolidările, completările şi reconstrucţiile zidăriilor, arcadelor şi stâlpului 
turnului sudic. Ambele turnuri au fost acoperite provizoriu cu şarpante joase 
în patru ape.

Cu siguranţă, printre motivaţiile care au stat la baza intervenţiilor de 
cămăşuire şi consolidare proiectate de SCHULEK se afla starea proastă de 
conservare a asizelor inferioare din cărămidă. Registrul Parohiei menţionează 
faptul că la cutremurul din 15 septembrie 1834 s-au produs cinci fisuri în 
zidăria bisericii, acestea fiind împănate şi astupate superficial înainte de in-
tervenţiile din 1896. Nu ştim ce anume a impus reconstruirea arcelor dublou 
şi a bolţii de la parterul tribunei, este posibil ca bolta boemă introdusă în pe-
rioada modernă, dar şi arcadele să fi suferit tot la cutremurul menţionat. Mai 
ştim că datorită stării învelitorii de şindrilă şi a infiltraţiilor de apă pluvială 
în zona dintre cele două turnuri, bolta etajului tribunei a fost afectată serios 
(MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 700/19). Se mai menţionează şi 
o fisură existentă în colţul interior sud-vestic al turnului sudic, respectiv o 
crăpătură în zona de mijloc a faţadei vestice, sub fronton (MÉM MDK, Irattár: 
Schulek-hagyaték, inv. 700/27).

La finele anului 1896, SCHULEK a întocmit un raport preliminar, iar vari-
anta finală a fost redactată şi predată la 6 mai 1897 (MÉM MDK, Irattár: Schu-
lek-hagyaték, inv. 700/29), fiind însoţită de 11 planşe desenate, alte şase dese-
ne cu propuneri pentru lucrările din 1897 şi un deviz (MÉM MDK, Tervtár9).

În anii următori lucrările au stagnat. Se pare că impasul nu s-a datorat 
exclusiv lipsei asigurării fondurilor financiare, ci şi celorlalte obligaţii ale lui 
SCHULEK la diferitele şantiere de restaurare ale Monarhiei Austro-Ungare. 
Arhitectul, implicat în lucrările de la castelul din Hunedoara, la bisericile din 

8	 Scrisoarea lui BLACHO din 25 octombrie către SCHULEK.
9	 Variante mai vechi: K 509 (K 873), K 510 (K 874), K 512, K 871, K 881, K 889 (K 890), 

K 901, K906, K 908. Variante finale: K 868, K 870 (11756–11757), K 873, K 874, K 890. 
Respectiv inv. 11766, K 508 (= K 889), K 511, K 881, K 901.

n �Fig. 2. �Fațada sudică, propunere din 1897 – desenul lui Vilmos BLACHO (MÉM MDK, Tervtár, inv. K874)
n �Figure 2. �Southern elevation, proposal from 1897 – drawing by Vilmos BLACHO (MÉM MDK, Tervtár, 

inv. K874)
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quence of interventions. Thus, the most im-
portant works were the following: lowering 
the floor level and landscaping, re-weaving 
and completing the masonry at the lower 
courses of the apse and side aisles, building 
the staircase to the gallery and the vaults 
over its ground floor, repairing the southern 
tower walls and rebuilding its upper floor, 
as well as the western gable and the apse 
vault, constructing a new roof structure and 
slabs above the nave and aisles, as well as 
the two tower roofs, installing the joineries 
and stone elements, rendering the interior 
walls, building interior wooden stairs in 
the towers, laying the new floor, install-
ing the decorative glazing, sheet metal and 
wrought iron elements, as well as laying the 
roofing.

Between July 17 and the beginning of 
August 1901, drawings were made of the 
western gable, the window designed here, 
the roof structure of the nave’s western seg-
ment, the tower roof finials, the spouts, and 
parts of the apse base (MÉM MDK, Tervtár, 
inv. 11765, 11776, 11777, 11781, 11801).10 
The ink drawings representing the ele-
ments of the apse that had to be rebuilt, the 
tie-rods to be embedded, and the cross-sec-
tions of the naves (MÉM MDK, Tervtár, inv. 
11790, 11791, 11798, K 506), as well as a 
coloured longitudinal section and a ground 
plan (MÉM MDK, Tervtár, inv. K 505, K 507) 
certainly come from the same period.

The last works – implemented in No-
vember 1901 – were those of the gallery 
staircase (MÉM MDK, Tervtár, inv. 11778)11 
and the access door fittings (MÉM MDK, 
Tervtár, inv. 11770, 11767, 11768, 11769). 
On November 26, János SCHULEK12 re-
ported on the possibility of handing over 
the church for use in December, leaving 
only minor vertical systematisation works 
for the following year (MÉM MDK, Irattár: 
MOB-iratok, 1901/481).

“We must protect the brickwork’s ap-
pearance so as not to alter the archaic image 
of the building” (MÉM MDK, Irattár: Schul-
ek-hagyaték, inv. 700/19) – wrote SCHULEK 
in one of the dispositions, however, this is 
the position of the historicising architect, 
rather than that of the restorer. The deci-
sive influences for the option of exposed 
brickwork to the detriment of plastered 
elevations came from the Wiener Bauhütte 
school, which produced and perpetuated a 
specific appetite for exposed brick architec-
ture within the Historicist style, respective-
ly from the works of his mentor, Friedrich 
SCHMIDT.13

Looking at the façade of the church in 
Acâş, one can recognise the typical image 
created by the juxtaposition of exposed 
brick surfaces and white limestone ele-
ments (cornices, mouldings, two-light win-
dow frames with colonettes, finials, and 

10	 The drawings of the sheet metal decorative pie-
ces probably date from the same period (MÉM 
MDK, Tervtár, inv. 11772, 11773, 11775).

11	 November 7, 1901.
12	 The architect’s son, of the same profession 

[ed. note].
13	 Regarding the ideological and historical 

grounding for the restorations of the time, see: 
MAROSI 1983; SISA 2002.

Ják, Bratislava (biserica clariselor şi a franciscanilor, respectiv domul), Prešov 
şi Pécs şi, nu în ultimul rând, la Ansamblul Bastionului Pescarilor din Buda, 
nu a mai făcut faţă tuturor solicitărilor şi astfel, chiar dacă până la urmă în 
1901 au fost alocate fondurile necesare finalizării şantierului, proiectul teh-
nic şi financiar au tot întârziat.

Despre lucrările din toamna anului 1901 aflăm din materialului arhivis-
tic, ce cuprinde numeroase planşe desenate datate, din care putem deduce 
succesiunea intervenţiilor. Astfel, cele mai importante lucrări au fost urmă-
toarele: reducerea cotei de călcare şi amenajarea terenului, reţeseri şi comple-
tări de zidării la asizele inferioare ale absidei şi colateralelor, realizarea scării 
de acces la tribună şi a bolţilor parterului tribunei, reparaţii ale zidurilor tur-
nului sudic şi reconstrucţia etajului superior, precum şi a frontonului vestic, 
a bolţii corului, realizarea unei şarpante noi şi a planşeelor navelor, a coifu-
rilor celor două turnuri, montarea tâmplăriilor şi a elementelor din piatră, 
tencuirea pereţilor interiori, realizarea scărilor de lemn interioare din turnuri, 
a noii pardoseli, a geamurilor decorative, a pieselor din tablă şi a feroneriilor, 
precum şi a învelitorii.

Între 17 iulie şi începutul lunii august 1901 au fost întocmite desenele 
privind frontonul vestic, ferestra proiectată aici, şarpanta segmentului vestic 
al navei, pinaclele coifurilor, garguiele şi piesele soclului absidei (MÉM MDK, 
Tervtár, inv. 11765, 11776, 11777, 11781, 11801),10 şi cu certitudine provin 
din aceeaşi perioadă şi desenele în tuş reprezentând elementele de reconstru-
it ale corului, tiranţii de încastrat şi secţiunile navelor (MÉM MDK, Tervtár, 
inv. 11790, 11791, 11798, K 506), precum şi o secţiune longitudinală colorată 
şi un plan (MÉM MDK, Tervtár, inv. K 505, K 507).

Ultimele lucrări – executate în noiembrie 1901 – au fost cele ale scării tri-
bunei (MÉM MDK, Tervtár, inv. 11778)11 şi feroneriile uşilor de acces (MÉM 
MDK, Tervtár, inv. 11770, 11767, 11768, 11769). În 26 noiembrie János SC-
HULEK12 relatează despre posibilitatea predării bisericii către folosinţă în de-
cembrie, pentru anul următor rămânând doar lucrări minore de sistematizare 
verticală (MÉM MDK, Irattár: MOB-iratok, 1901/481).

10	Desenele pieselor decorative din tablă datează probabil din aceeaşi perioadă (MÉM 
MDK, Tervtár, inv. 11772, 11773, 11775).

11	7 noiembrie 1901.
12	Fiul arhitectului, de aceeaşi meserie [notă ed.].

n �Fig. 3. �Secțiune longitudinală (cu roșu sunt marcate propunerile de reconstruire) (MÉM MDK, Tervtár, 
inv. K874)

n �Figure 3. �Longitudinal section (the reconstruction proposals are marked in red) (MÉM MDK, Tervtár, 
inv. K874)
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spouts) of the Calvinist Church in Calvin 
Square, Szeged (Hungary), designed by 
SCHULEK between 1880-1883 in Histori-
cist style. In Szeged, the blind arches on the 
gable of the building’s façade line up identi-
cally with those of the portico in Acâş, with 
a window opening in the middle, seemingly 
prefacing them.

Two types of stone were used: a hard, 
white limestone of very good quality, ex-
tracted from the Süttő quarry (Hungary) 
and transported to Acâş as finished pieces 
(MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 
700/29, 700/37) for the window colonettes 
and springers, and the finials, as well as 
a limestone from the Middle Miocene, of 
inferior quality, for the top of the portico’s 
gable and the windows of the tower roofs, 
as well as for the tower cornices.

As for the roof of the side aisles, SCHUL-
EK did not reconstruct the original system 
– deducible from MÖLLER’s surveys –, but 
designed a structure with posts and angled 
struts resting on a plate that runs along the 
lower part of the clerestory wall, which, 
seen from below, has the appearance of an 
open saddleback roof structure.

The narrow, angular elements project-
ing from the corners of the gallery’s pil-
lars and pilasters – on which the arrises 
of the cross-vaults rest – are an invention 
of SCHULEK, and became possible due to 
re-facing the entire perimeter of the walls. 
However, the imposts of the pillars and pi-
lasters do not follow the lines of these pro-
jecting elements. The model for inserting 
transverse arches around the perimeters of 
the vaults above the gallery’s ground floor 
was provided by the mediaeval arch of the 
middle bay, which remained in situ, but the 
similar solution of the spaces under the gal-
lery of the Benedictine church in Ják could 
also have suggested this same solution.

*
There was a significant contrast be-

tween the image of the elevations, as inher-
ited from SCHULEK, and that of the inte-
rior space, when the task of resuming the 
design of major rehabilitation works came 
to us: due to the lack of a covering finish, 
the texture of the exterior facing allowed a 
direct perception of primary information 
regarding the mediaeval masonry and later 
interventions, an easy reading of the meas-
ure of authenticity, which offered some sci-
entific satisfaction, despite being confident 
in stating that such nudity of the church’s 
carcass is too unlikely to have existed over 
the centuries.

Instead, the thick and smooth, white-
washed render, which completely covered 
the interior walls, gave the space a high 
level of sterility. The stripping of the his-
torical renders in 1896 was most certainly 
unsupervised and resulted in the loss of 
some murals (we only managed to identi-
fy a small fresco fragment on the western 
wall, under the gallery). The wall archae-
ology study showed that some important 
elements were made of stone – the imposts 
decorated with mouldings of the pillars at 
the gallery and the nave, respectively at 
the springing of the apse vault, the lower 

„Trebuie să protejăm aspectul cărămizii pentru a nu altera imaginea ar-
haică a clădirii” (MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 700/19) – scrie 
SCHULEK într-una din dispoziţii, însă aceasta este mai degrabă poziţia arhi-
tectului istorizant, decât cea a restauratorului. Influenţele determinante pen-
tru opţiunea privind cărămida aparentă în detrimentul faţadelor tencuite au 
venit din partea şcolii Wiener Bauhütte, care a produs şi perpetuat apetitul 
specific pentru arhitectura cărămizii aparente în cadrul stilului istorizant, re-
spectiv din partea mentorului Friedrich SCHMIDT.13

Privind faţada principală a bisericii din Acâş, se poate recunoaşte imagi-
nea tipică creată de alăturarea suprafeţelor de cărămidă aparentă şi a elemen-
telor din calcar alb (cornişe, ancadramente de ferestre bifore cu stâlpişori, pi-
nacle şi garguie) a Bisericii Reformate din Piaţa Calvin din Szeged, proiectată 
de SCHULEK între 1880-1883 în stil istorizant. Arcadele oarbe ale frontonu-
lui faţadei principale a clădirii din Szeged se înşiră în mod identic cu cele ale 
porticului din Acâş – cu un gol de fereastră la mijloc –, prefaţându-le parcă.

S-au utilizat două tipuri de piatră: un calcar dur, alb, de calitate foarte 
bună, extrasă din cariera de la Süttő (Ungaria) şi transportată la Acâş sub for-
ma pieselor finite (MÉM MDK, Irattár: Schulek-hagyaték, inv. 700/29, 700/37) 
pentru stîlpişorii şi consolele ferestrelor, precum şi la pinacle, respectiv un 
calcar din Miocenul mediu, de calitate inferioară pentru pinionul porticului 
şi ferestrelor coifului, precum şi la cornişele turnului.

În ce priveşte acoperişul colateralelor, SCHULEK nu a reconstruit siste-
mul original – deductibil din releveele lui MÖLLER –, ci a conceput o structu-
ră cu popi sprijiniţi pe talpa aşezată pe retragerea zidului şi arbaletrieri, care 
compun împreună o şarpantă aparentă în două ape.

Soluţia secţiunii cu retrageri a colţurilor stâlpilor şi pilaştrilor de la tribună 
– pe care reazemă muchiile bolţii în cruce – este o invenţie a lui SCHULEK, şi 
a devenit posibilă odată cu cămăşuirile efectuate de-a lungul întregului peri-
metru al zidurilor. Cornişele profilate ale stâlpilor şi pilaştrilor nu urmăresc 
însă aceste retrageri. Modelul introducerii unor arce perimetrale sub bolţile 
parterului tribunei l-a servit arcul medieval al traveei de mijloc, rămas in situ, 
însă şi rezolvarea similară a spaţiilor de sub tribuna bisericii benedictine din 
Ják (Ungaria) i-ar fi putut sugera aceeaşi soluţie.

13	În privinţa suportului ideologic şi istoric al restaurărilor din epocă vezi: MAROSI 1983; 
SISA 2002.

n �Fig. 4. �Secțiuni transversale cu șarpanta nouă (MÉM MDK, Tervtár, inv. 11791)
n �Figure 4. �Cross sections with the new roof structure (MÉM MDK, Tervtár, inv. 11791)
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courses of the arches delimiting the side 
aisles, the frames of the side altar niches, 
certain masonry edges –, which are worth 
highlighting despite their precarious state 
of preservation in some cases, in order to 
nuance and establish a certain hierarchy of 
the tectonic elements. This circumstance, 
as well as the capture on relatively small 
surfaces of the original mediaeval finishing 
method – wiping the excess mortar from 
the masonry over the brick courses, creat-
ing a discontinuous plaster, with localised 
areas, in the form of a thin crust (a process 
identified at a number of other Roman-
esque churches) –, led us to re-evaluate the 
initial proposal to render the walls with a 
method using the back of the trowel and in-
stead to try to convey this specific texture 
by applying a thicker whitewash. Thus re-
sulted a finish that on the one hand lets the 
texture of the walls transpire, on the other 
hand slightly camouflages the discontinu-
ities caused by the re-weaving and re-fac-
ing of 1896-1901 and 2018-2019, the final 
image being clearly different from that left 
by SCHULEK and significantly closer to the 
original.

*
Returning to the main subject, if we 

try to take stock of the restoration led by 
SCHULEK, we can conclude that in the 
shadow of his large construction sites 
in Bratislava, Prešov, Levoča, Sabinov, 
Spišský Štvrtok (Slovakia), but especially 
in Ják and Budapest (Hungary), the inter-
ventions designed at Acâş did not promise 
spectacular solutions. What could be staged 
to amaze the visitor after the demolition of 
the two baroque tower roofs, considered 
“foreign” and “threatening to collapse”, was 
implemented in the first stage of funding. 
SCHULEK crossed the limits of authentic-

*
Între imaginea moştenită de la SCHULEK a faţadelor şi cea a spaţiului 

interior exista un contrast semnificativ în momentul în care ne-a parvenit 
sarcina reluării proiectării unor lucrări majore de reabilitare: datorită lipsei 
unui finisaj acoperitor, textura paramentului exterior permitea o percepţie 
directă asupra unor informaţii primare cu privire la zidăriile medievale şi la 
intervenţiile ulterioare, o citire facilă a măsurii autenticităţii, ceea ce oferea o 
oarecare satisfacţie de ordin ştiinţific, în ciuda faptului că putem afirma că o 
atare nuditate a carcasei lăcaşului de cult este prea puţin probabil să fi existat 
în decursul secolelor.

În schimb, tencuiala groasă şi lisă, văruită, ce acoperea integral pereţii 
interiori, conferea spaţiului o mare doză de sterilitate. Decaparea tencuielilor 
istorice în 1896 a fost cu siguranţă nesupravegheată şi s-a soldat şi cu pier-
derea unor picturi murale (am reuşit să identificăm doar un fragment mic de 
frescă pe peretele vestic, sub tribună). Din cercetările de parament a reieşit 
că există elemente importante realizate din piatră – cornişele profilate ale 
stâlpilor tribunei şi navei, respectiv de la naşterea bolţii absidei, asizele inferi-
oare ale arcadelor dintre colaterale, ancadramentele nişelor de altare laterale, 
anumite muchii de zidării –, care, în ciuda stării de conservare pe-alocuri 
precare, merită puse în valoare pentru a nuanţa şi ierarhiza puţin elementele 
tectonice. Această circumstanţă, precum şi surprinderea pe suprafeţe relativ 
restrânse a modului de finisare originală medieval-timpurie – ştergerea peste 
asizele de cărămidă a mortarului de zidărie în exces, creându-se o tencuia-
lă discontinuă, cu prezenţe insulare, de forma unei cruste subţiri (procedeu 
identificat la o serie de alte biserici romanice) –, ne-a determinat să reevalu-
ăm propunerea iniţială de a tencui zidurile cu tehnica dosului mistriei şi să 
încercăm redarea acestei texturi specifice prin aplicarea unei văruieli mai 
groase. Prin urmare, a rezultat un finisaj care pe de o parte lasă să transpa-
ră textura paramentului, pe de altă parte camuflează uşor discontinuităţile 
datorate reţeserilor şi cămăşuirilor din 1896-1901 şi a celor din 2018-2019, 
imaginea finală fiind net diferită de cea lăsată de SCHULEK şi sensibil mai 
apropiată de cea originară.

*
Revenind la subiectul principal, dacă încercăm să realizăm un bilanţ al 

restaurării conduse de SCHULEK, putem concluziona că, în umbra şantie-
relor de anvegură de la Bratislava, Prešov, Levoča, Sabinov, Spišský Štvrtok 
(Slovacia), dar în special de la Ják şi Budapesta (Ungaria), intervenţiile pro-
iectate la Acâş nu promiteau rezolvări spectaculoase. Ceea ce s-a putut pune 
în scenă pentru a uimi vizitatorul după demolarea celor două coifuri baroce 
considerate „străine”, „ce ameninţau cu prăbuşirea”, s-a făurit în prima etapă 
a finanţării. SCHULEK a depăşit cu uşoară nonşalanţă limitele autenticităţii 
sub pretextul unor considerente de ordin practic şi a apetitului nedeclarat 
pentru reprezentativitate, adăugând faţadei principale cele mai atractive ele-
mente istorizante: cele două coifuri piramidale şi porticul.

Acestea fiind duse la bun sfârşit, arhitectul a mai dispus înlăturarea ten-
cuielilor faţadelor şi a interiorului, reţeserea şi completarea zidăriilor, a mas-
cat prin cămăşuiri portalul sacristiei medievale, a inventat o fereastră triforă 
deasupra arcului triumfal, a cosmetizat puţin cu mijloace proprii frontonul 
vestic şi, intuind probabil corect, a reconstruit bolţile în cruce ale tribunei.

În concepţia lui asupra actului restaurării – tributară atât cerinţelor prac-
tice, cât şi credinţei în acurateţea stilistică – se amestecă ideologia puristă cu 
demersurile de conservare reală, asemenea majorităţii contemporanilor lui 
şi, deşi ca un reprezentant de marcă al şcolii lui Friedrich SCHMIDT, a atacat 
problemele relativ simple ale bisericii din Acâş prin prisma purităţii stilistice, 
totuşi caracteristicile arhitecturale ale clădirii de o monumentalitate laconică 
nu i-au oferit un teren suficient de fertil pentru a-şi etala creativitatea.

Intervenţiile lui majore au caracter aditiv, iar acolo unde s-a manifestat 
prin gesturi de unificare stilistică închipuită sau dorită cu preţul unor demo-

n �Foto. 1. �Fotografie din 1896 cu coifurile baroce ale 
turnurilor (MÉM MDK, Fotótár, neg. inv. 128.257)

n �Photo 1. �Photograph from 1896 with the towers’ 
baroque roofs (MÉM MDK, Fotótár, neg. inv. 
128.257)
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ity with a casual nonchalance, under the 
pretext of practical considerations and his 
undeclared appetite for representativeness, 
adding to the main elevation the most at-
tractive historicising elements: the two 
helm roofs and the portico.

These being completed, the architect 
also ordered the removal of the exterior and 
interior plaster, the re-weaving and comple-
tion of the masonry, he masked the portal of 
the medieval sacristy, he invented a three-
light window above the triumphal arch, he 
beautified the western gable with his own 
means, and, probably guessing correctly, he 
rebuilt the cross-vaults of the gallery.

In his view of the act of restoration – 
based on both practical requirements and a 
belief in stylistic accuracy – purist ideology 
mingled with real conservation efforts, sim-
ilarly to most of his contemporaries, and 
although as an important representative of 
Friedrich SCHMIDT’s school he addressed 
the relatively simple issues of the church 
in Acâş through the lens of stylistic purity, 
the architectural features of the building of 
a laconic monumentality did not offer him 
a sufficiently fertile ground to display his 
creativity.

His major interventions have an addi-
tive nature, and where he manifested him-
self through gestures of stylistic unifica-
tion, imagined or desired at the cost of dem-
olition – at the western gable or at the wall 
above the triumphal arch, pierced with a 
window –, the damage created by attacking 
the substance of the original structure is 
much more insignificant and less problem-
atic in terms of the judgment of the science 
of art history, than in the case of the other 
historic buildings that came into his hands 
in the same period.

lări – la frontonul vestic sau la zidul de deasupra arcului triumfal, străpuns 
cu o fereastră –, prejudiciul creat prin atacarea substanţei structurii originare 
este cu mult mai nesemnificativ şi mai puţin problematic din punct de ve-
dere al judecăţii ştiinţei istoriei artei, decât la celelalte monumente ajunse pe 
mâna lui în aceeaşi perioadă.
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